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Sabe-se que estruturas possuem uma vida útil, e que os materiais e serviços 
executados em uma obra também apresentam um determinado período de garantia, 
com relação a características de durabilidade, resistência e outras. Logo, para 
estender a vida útil de um edifício, uma reforma ou manutenção faz-se necessária 
para garantir a qualidade de uma edificação. Com o passar dos anos edifícios 
residenciais vem apresentando essas necessidades de reforma ou manutenção, o 
que desperta o interessa de investidores, empresas e de outros setores da 
economia nas reformas. Apesar da modalidade de retrofit na construção civil estar 
em alta, pouco se sabe e pouco está disponível no mercado para pesquisa, sobre as 
características existentes nesses tipos de obra para a execução de um orçamento. 
Nesta pesquisa buscou-se observar e documentar, fatores em obras de edifícios 
residenciais em Brasília, que de alguma maneira impactam nos orçamentos das 
mesmas, seja na composição dos custos ou execução dos serviços. Foram 
analisadas portanto três obras de reformas e seus respectivos orçamentos, 
buscando identificar no dia a dia cada um dos fatores que, de alguma forma, 
impactam no orçamento. Uma vez identificados, o presente estudo buscou também 
sugerir possíveis alternativas ou sugestões para adequar os orçamentos para uma 
conjuntura voltada para as obras de reforma, com o objetivo de melhorar a qualidade 
do processo de elaboração do orçamento e da confiabilidade do mesmo. 
 












It is known that structures have a lifespan, and that the materials and services 
executed in a work, also present a certain warranty period, regarding the 
characteristics of durability, strength and others. Thus, to extend the lifespan of a 
building, a renovation or maintenance is needed to ensure its quality. Over the years, 
residential buildings have been presenting these needs of renovation or 
maintenance, which arouses the interest of investors, firms and other sectors of the 
economy in this type of work. Despite retrofit construction being in vogue, little is 
known and little is available on the market, for research on the existing 
characteristics, in these kinds of work for the implementation of a budget. This 
research sought to observe and document, factors into works of residential buildings 
in Brasília that somehow affect the budgets of the same, either in the composition 
costs or service execution. It was analyzed three refurbishment works and their 
respective budgets, seeking to identify on daily bases each factor that somehow 
affect the budget. Once identified, this study also sought suggestions and possible 
alternatives to suit budgets to an environment geared to the renovation work, with the 
goal of improving the quality of budget, preparation and reliability of the procedure. 
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1. INTRODUÇÃO  
O mercado de engenharia civil no Brasil se caracteriza pelas constantes 
mudanças, ou alternâncias nas áreas de atuação, uma vez que as empresas 
acabam moldando seus serviços de acordo com as potencialidades que o mercado 
apresenta naquele período.  
No atual estado da economia, obras de grande porte estão enfrentando uma 
baixa no mercado, configurando um contraponto à crescente ascensão da 
engenharia em anos anteriores em decorrência da escolha do Brasil como sede da 
Copa do Mundo e Olimpíadas.  
Brasília por ser a capital do país, possui características peculiares às demais 
cidades do Brasil, com destaque para seu planejamento e sua dinâmica 
populacional, marcada por uma população de funcionários públicos vindos de 
diversas unidades da federação. 
Essa característica, de certa maneira, aponta o rumo da engenharia civil na 
região, fazendo com que o mercado brasiliense se concentre em obras de caráter 
imobiliário para buscar atender esta demanda. Porém como este segmento já vem 
sendo atendido há alguns anos, com um grande número de lançamentos em regiões 
como Águas Claras, Noroeste, Sobradinho e Guará, o que se observa 
concretamente é que no Distrito Federal já ocorre uma queda nas vendas de novos 
empreendimentos imobiliários. 
No dia 04 de abril de 2014 entrou em vigor a norma da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) que estabelece novas responsabilidades e 
direcionamentos para execução de reformas. A NBR 16280/2014 passa a garantir 
uma segurança maior de procedimentos executivos. 
Alguns prédios da Asa Sul e Asa Norte já podem ser caraterizados como 
antigos, já que foram construídos há mais de 40 anos. Essas edificações, por 
conseguinte, já começam a apresentar patologias referentes a queda de pastilhas, 
problemas na infraestrutura elétrica, hidráulica, de impermeabilização, que 
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comprometem tanto a harmonia visual como alguns aspectos de segurança, uma 
vez que os materiais utilizados na construção já não apresentam o mesmo 
desempenho. Por isso, uma crescente procura de reformas desses edifícios vem 
sendo observada, e muitas empresas recém-formadas e de pequeno porte estão 
aproveitando essa oportunidade para crescer dentro do mercado brasiliense.  
Grande parte das empresas que estão atuando no mercado de reformas não 
possuem um sistema de análise específica dos custos dessa natureza que engloba 
as descrições dos serviços realizados, a administração relativa a compras, 
almoxarifado, encargos sociais, custos de equipes, equipamentos, ou seja, os custos 
diretos e indiretos de maneira geral. Muitas vezes, a estrutura do orçamento feito por 
essas empresas baseia-se apenas nos custos por m2, aliados com a experiência 
adquirida em obras similares. 
LOSSO (1995) apud CILENE (2011) descreve a necessidade e a importância 
de se estimar com um nível considerável de critério e acurácia, os custos de maneira 
geral, uma vez que essa consideração pode servir como base para o molde de 
investimentos futuros. Ele considera que apesar dessa evidente necessidade, a 
grande maioria das empresas e profissionais não dão a devida importância à etapa 
de considerações dos custos envolvidos, o que acaba gerando grandes distorções 
entre o previsto e o executado. 
De maneira geral essas empresas já atuam há um certo tempo na área de 
reforma, por isso grande parte da estrutura de análise financeira e de planejamento 
são executadas de maneira intuitiva, com base na experiência do gestor ou 
engenheiro no assunto, conforme citado anteriormente. Do ponto de vista teórico o 
custeio dessas obras é feito de maneira incompleta e com carência de informações. 
Mesmo que essas empresas ainda obtenham bons resultados, um mercado em 
ascensão e com novas normas de regulamentação, passa a exigir um 
desenvolvimento mais acurado das áreas de orçamento e planejamento para que 
sejam atendidas as exigências dos consumidores e contemplados os adventos 
tecnológicos e mudanças que estão diretamente ligadas com a nova faceta do 
mercado da engenharia. 
Este trabalho teve sua origem na observação feita em campo de pequenas 
empresas de engenharia com atuação no segmento de reforma que sinalizaram 
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para a importância de uma estruturação do processo de orçamento de obras de 
reforma, que apresentem maior consistência técnica quanto a metodologia 
empregada na sua elaboração. 
Com isso cria-se uma base orçamentária mais sólida abdicando da linha mais 
intuitiva e prática que pode atender um cenário preliminar de estimativa, mas que 
tem que ceder espaço para uma abordagem mais técnica e precisa. 
HAMILTON e WESTNEY (2002) apud CILENE (2011) exemplificam que por 
causa da vivência, e do cotidiano dos engenheiros e de outros analistas, a 
similaridade passa a ser o caminho a qual se presta mais atenção. Porém para uma 
consideração de maior eficácia e impacto, deve-se observar e levar em conta aquilo 
que foge dos processos similares evidenciados no dia a dia. Por isso, tanto aquilo 
que é similar ou que é único, devem ser estudados em conjunto com métodos e 

















2.1. Objetivo Geral 
 
O presente trabalho busca analisar o processo orçamentário de uma empresa 
de engenharia com atuação no segmento de retrofit de modo a contribuir na 
melhoria de um processo orçamentário que permita uma melhor adequação do custo 
para as obras neste segmento. 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 
 Analisar do ponto de vista acadêmico, a metodologia da realização de um 
orçamento, para obras focadas em reformas de edifícios, do padrão 
encontrado na Asa Sul, Asa Norte e Sudoeste; 
 Analisar as possíveis falhas no orçamento empírico realizado atualmente 
pelas empresas de reforma; 
 Obter a noção dos custeios envolvidos em uma obra de reforma;  
 Comparar o orçamento realizado de modo empírico com a boa prática 
metodológica já descrita na conhecida base acadêmica; 
 Reconhecer as vantagens de se ter um orçamento com influências de uma 
metodologia técnico-cientifica mesclada com a experiência do orçamento 






3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1. Orçamento 
TIEFENSEE (2012) aponta que antes mesmo da etapa de concepção de 
qualquer projeto ou empreendimento, que tenha em sua presença algum 
determinado tipo de custo, é de extrema importância a realização de uma criteriosa 
análise do seu potencial financeiro, e da viabilidade econômica com relação a área 
de atuação que o projeto estará focado. Para que o projeto em fase de estudo de 
viabilidade possua sucesso, do ponto de vista do lucro e de reais condições de 
execução no mercado, é necessário a elaboração de um orçamento que seja o mais 
fidedigno possível, no que diz respeito a veracidade das informações angariadas ao 
longo do processo de análise do custeio. É este orçamento que determinará o 
sucesso dos objetivos traçados para o empreendimento. 
MATTOS (2006) define orçamento como sendo o produto do processo da 
orçamentação. Em seu livro “Como Preparar Orçamento de Obras” ele também 
destaca que o processo de orçamentação tem o papel principal dentro do atual 
mercado da construção civil, e ainda é responsável por apresentar a base que fixa 
os preços dos produtos e serviços. Entre as habilidades necessárias para se 
conceber um orçamento, o grau de conhecimento do profissional que estará 
executando está diretamente ligado com a qualidade do orçamento. De tal modo que 
quanto maior o conhecimento deste profissional sobre a relação de serviços que 
serão realizados, maiores serão as possibilidades de se ter um orçamento de 
qualidade e preciso. Ter a ideia total das etapas de projeto permite que o 
encarregado do orçamento tenha uma visão mais ampla para tomar decisões e 
planejar alternativas para a posterior execução da obra, potencializando o serviço 









ÁVILA (2003) assinala que a concepção do orçamento está diretamente 
relacionada com a quantificação dos insumos, mão de obra, equipamentos que 
serão utilizados para execução de cada serviço, aluguel ou preço de compra dos 
mesmos e ainda considerações relacionadas ao tempo de serviço e eventuais 
problemas que possam surgir ao longo da realização das atividades. Para melhor 
entendimento o autor ainda divide a disciplina de orçamento em duas partes: a 
primeira parte relacionada ao processo e a segunda ligada ao produto. 
O primeiro é a parte de concepção do negócio, que está ligado às finalidades 
definidas pela equipe de concepção e gerência do projeto do ponto de vista 
financeiro do mesmo. O segundo, tem o enfoque de considerar, criar preços e 
valores para produtos e serviços para um levantamento total de custos que irão 
impactar no empreendimento de alguma forma.  
A definição do processo de orçamento sofreu modificações conforme os 
estudos realizados por diferentes teóricos ao longo da evolução da Engenharia. De 
maneira sucinta, os autores definem orçamento como: 
 
 Descrições pormenorizadas dos materiais e operações necessárias para 
realização de uma obra com estimativas de preços. (LOSSO, 1995) 
 O orçamento é a determinação dos gastos necessários para realização de um 
projeto, de acordo com um plano de execução pré-estabelecido. (LIMA, 2000) 
 Orçamento é quantificar insumos, mão de obra ou equipamentos necessários 
à realização de uma obra ou serviço, bem como os respectivos custos e o 





3.2. Orçamento Produto  
 
ÁVILA et al. (2003) dissertam que o orçamento com caráter de produto tem o 
objetivo de criar definições de custos, os quais estão relacionados diretamente com 
os preços que são gerados por algum produto produzido pela empresa, 
independentemente do tipo do serviço realizado. Nesse sentido o autor ainda 
comenta sobre os dois principais procedimentos para a realização do orçamento 
produto. O primeiro está relacionado com a estimativa e a avaliação de bases 
históricas de custos e de execução dos serviços comparados com outros 
empreendimentos. O segundo é realizado com base em informações e relatórios de 
produtividade, e valores de custos posteriormente verificados. A diferença desses 
processos está no grau de precisão, uma vez que os dois processos dependem do 
grau de detalhamento dos projetos e da quantidade de informações disponíveis.  
ÁVILA et al. (2003) mostram em sua apostila um quadro onde são 
apresentados os tipos de visões que podem ser adotadas para a elaboração de um 
orçamento, as estimativas de erro em função do tipo de consideração escolhida para 












Tabela 1 – Diferenças e características das avaliações, estimativas e orçamentos. 
Tipos Margem de Erro Elementos Técnicos Necessários
Avaliações De ± 30 a ± 20 %
Área de construção; Padrão de 
acabamento; Custo Unitário de 
obra semelhante; Ou Custo 
Unitário básico;
Estimativas De ± 20 a ± 15 %
Anteprojeto ou projeto 
indicativo; Preços unitários de 
serviços de referências; 
Especificações genéricas; 




De ± 15 a ± 10 %
Projeto executivo; 
Especificações sucintas, mas 
definidas; Composição de 
preço de serviços genéricas; 




De ± 10 a ± 5 %
Projeto Executivo; Projetos 
complementares; 
Especificações precisas; 
Composição de preços de 
serviços específicas; Preços 




De ± 5 a ± 1 %
Todos os elementos 
necessários ao orçamento 
detalhado mais o planejamento 
de obra.  
Fonte: Ávila et al. (2003) 
 
3.3. Documentos Relevantes para Elaboração do Orçamento 
 
Dentre os diversos requisitos que são imprescindíveis para a elaboração de 
um orçamento, é de fundamental importância reconhecer que o processo de 
orçamentação necessita começar por um ponto de partida sólido. Para que isso 
aconteça alguns documentos são de extrema importância, tais como: 
 
i. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas:  
Segundo ÁVILA et al. (2003) o memorial descritivo tem como principal função 
integrar a relação de todos os materiais usados em cada serviço da obra e também 
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considerar os insumos e equipamentos diretamente ligados a esses serviços. A 
partir desse ponto é possível um maior controle de tudo aquilo que acontece no 
canteiro de obras, fazendo com que a gestão do empreendimento seja mais 
eficiente. As informações contidas no memorial representam uma parcela 
considerável da eficiência e da qualidade da elaboração do orçamento, pois definem 
especificações importantes relativas aos materiais, equipamentos e revestimentos a 
serem utilizados em obras.  
ÁVILA et al. (2003) também aconselham que para garantir ainda mais 
eficiência no canteiro de obras é necessária a elaboração do relatório de 
especificações técnicas, o qual contém considerações a respeito de como são 
definidos os métodos de execução para as etapas dos serviços construtivos e são 
apontadas as especificações e particularidades de cada material, para que o número 
de problemas ao se executar os serviços diminuam. Com esse documento em mãos 
o responsável pela obra ou empreendimento consegue evitar possíveis problemas 
como paralisações devido à insuficiência de informações relativas a execução de um 
serviço, falta de definições relativas a escolha de materiais, equipamentos e mão de 
obra. A ausência desse documento pode ainda prejudicar a elaboração do 
orçamento da obra. 
 
ii. Plano de Contas: 
GOLDMAN (1997) argumenta que para ter um bom planejamento, controle da 
obra e dos custos é necessário, em primeiro lugar, organização. Por isso o autor 
aponta a importância da criação de um plano de contas que considere todas as 
etapas com relação aos serviços executados, e outras constantes ou 
acontecimentos não previstos mas que possam ocorrer ao longo da realização da 
obra. Ele indica que cada obra possua uma identificação numérica, e que esse 
processo também seja usado para a identificação de quaisquer outros serviços e 
itens presentes desde o início até o final da obra.  
ÁVILA et al. (2003) esclarecem que o plano de contas tem por objetivo 
principal, criar um documento que facilite o processo de sistematização dos serviços 
que são executados em obras e que foram considerados no orçamento de maneira 
analítica. Isso faz com que os serviços que serão executados não sejam 
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negligenciados pelos profissionais responsáveis. Para uma boa consideração do 
plano de contas é necessário reconhecer que cada obra tem sua característica, 
portanto o documento resultante será elaborado com base nas particularidades do 
empreendimento não podendo ser aplicado em outras obras. 
CONFORTO e SPRANGER (2002) afirmam que os processos que possuem 
atribuições semelhantes relacionados a serviços, custos e execução devem ser 
agrupados de modo que ao observar o grupo a similaridade entre eles seja 
perceptível. Com isso os setores envolvidos em um empreendimento, tais como 
engenharia, contratos, almoxarife, custos e planejamento podem interagir de 
maneira mais clara. 
Os planos de contas mais conhecidos podem ser encontrados na 
classificação da Pini Sistemas, denominada de Tabelas de Composições de Preços 
para Orçamentos (PINI, 2014) publicadas e atualizadas periodicamente. 
 
iii. Caderno de Encargos:  
MATTOS (2014) explica que existem vários documentos que compreendem 
as definições do objeto a ser construído ou reformado e que apresentam os 
interesses e característica do empreendimento. O caderno de encargo é um 
conjunto de informações coletadas pelas empresas – com o auxílio dos projetistas 
fiscais e construtores da obra – cujo principal objetivo é elaborar um manual a ser 
seguido tanto nas etapas de concepção quanto de execução da obra. 
Segundo o mesmo autor o caderno de encargos pode conter esquemas 
ilustrados relacionados à metodologia da execução de cada serviço, detalhes 
pertinentes de cada um como escoramento, posições etc. Ele pode conter também 
outras informações como a localização dos sanitários, listas de verificação de 
campo, indicações de segurança, critérios de medições e pagamentos, requisitos de 
qualidade para aceitação dos serviços executados e até mesmo a indicação da porta 
de entrada. Logo é possível resumir os objetivos da utilização do caderno de 
encargos como sendo: 
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 Uniformizar projetos de uma determinada empresa, criando assim uma 
identidade executiva e uma facilidade para a mesma executar outros projetos; 
 Determinar mais atribuições às empresas contratadas uma vez que os 
serviços descritos e as responsabilidades referentes a datas e qualidade de 
execução já estão no caderno;  
 Facilitar o processo de contratação uma vez que o contratante pode analisar o 
caderno e ter todas as informações necessárias, o que facilita a 
operacionalidade e velocidade no fechamento do negócio;  
 Economia de papel e mão de obra. Com o caderno já impresso a remissão 
nele torna-se um processo mais rápido e econômico. 
 
3.4. Custos Diretos e Indiretos 
 
Para a elaboração de um orçamento é de fundamental importância definir os 
gastos que estarão presentes na execução de uma obra e caracterizá-los, 
independentemente da espécie do gasto. Segue abaixo, segundo MATTOS (2006), 
as definições de custos diretos e indiretos.  
 
i. Determinação dos Custos Diretos: 
Os custos diretos são todos aqueles serviços que estão presentes no canteiro 
de obras. Para obtenção dos mesmos, todos os serviços devem ser considerados e 
uma relação de custo é estabelecida. Esse custo é obtido através da composição 
unitária dos serviços, e para a realização dessas composições, são comumente 
utilizadas as Tabelas de Composição de Preços para Orçamentos (TCPO), que é 
uma publicação especializada da PINI que norteia esse processo. 
ii. Determinação dos Custos Indiretos: 
Os custos indiretos representam aqueles serviços que não são ligados à obra 
civil em si, mas possuem uma relação de dependência; ou seja, os serviços 
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diretamente ligados à execução da obra acarretam os custos com os serviços 
indiretos e esses precisam ser devidamente considerados. Esses custos indiretos 
são representados por: custos com equipe (engenheiros, mestres, almoxarifes etc.), 
suportes técnicos (secretárias, vigias), equipe para análise e considerações das 
despesas da obra (contas, materiais para escritório, limpeza, etc.), mobilização e 
desmobilização do canteiro de obras, taxas e outras despesas não relacionadas com 
o serviço direto de execução da obra.  
 
3.5. Tipos de Orçamento 
 
A escolha do tipo de técnica de orçamentação a ser usada está diretamente 
ligada à quantidade de informações que as empresas possuem e em qual finalidade 
elas serão utilizadas, como por exemplo projetos, caderno de encargos, 
levantamento de quantitativos, etc.  
GONZÁLEZ (2008) destaca que existem diversos tipos de processos 
orçamentários e que cada processo atende melhor a uma determinada necessidade. 
De maneira resumida, para um orçamento de caráter não abrangente que tenha por 
objetivo principal apresentar uma composição inicial da obra e atender um pequeno 
empreendimento que necessite de uma certa velocidade de execução, geralmente o 
orçamento a ser usado é o paramétrico. O orçamento discriminado é mais utilizado 
em empreendimentos com obrigações legais, por exemplo condomínios ou obras 
públicas, que apresentam exigências diferenciadas, e são normatizadas pela NBR 
12721 (ABNT, 1999), a qual determina que um conjunto de informações sejam 
registradas em cartório. 






3.5.1. Custo Unitário Básico - CUB 
 
MATTOS (2006) destaca que a Lei nº 4.591/64 transferiu a responsabilidade à 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) da criação de parâmetros, 
cálculos e valores unificados para os custos unitários presentes na construção civil, 
que contribuem para a elaboração de orçamentos e avaliações globais de obras. A 
lei estabelece a responsabilidade de cada Sindicato da Indústria da Construção 
apresentar mensalmente cálculos relativos aos custos unitários básicos das 
construções, ligados a parâmetros e particularidades existentes em cada local.  
A Norma da ABNT NBR 12721 de (2006) apresenta critérios e formas de 
compilação dos dados que irão gerar os cálculos, insumos característicos e medidas 
de pesos de acordo com as características das construções, os quais consideram as 
qualidades dos acabamentos, materiais usados nas obras e do conjunto de 
equipamentos. E define o Custo Unitário Básico (CUB) como sendo uma referência 
do ponto de vista monetário que apresenta a flutuação mensal das variações dos 
custos de materiais e mão de obra na construção civil. Seu objetivo é traçar 
caminhos a serem seguidos pelo mercado de incorporações imobiliárias, e com 
esses parâmetros determinar índices relativos ao setor.  
De acordo com MATTOS (2006) o Custo Unitário Básico (CUB) é o custo, por 
m2, das construções em relação às categorias de imóveis existentes no mercado. 
Para o cálculo adequado do CUB, de um projeto padrão, indica-se a aplicação dos 
coeficientes constantes, dos quadros para lotes básicos da NBR 12721, que 
apresentam os preços básicos dos insumos, ou seja, mão de obra e material. Esses 
cálculos de insumos são compilados pelos sindicatos regionais chamados de 
SINDUSCON na maioria dos estados e por construtores que contribuem para a 
proliferação das informações relativas a custos no mercado da construção civil. 
 
É necessário frisar que o CUB não compreende determinados tipos de serviço 
como: fundações, elevadores, áreas como playgrounds, etc. 
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3.5.2. Orçamento Paramétrico  
 
GONZÁLEZ (2008) explica que o orçamento paramétrico é um processo de 
aproximação, o qual cria considerações iniciais relativas à rentabilidade do projeto e 
apresenta um escopo inicial para o cliente. Geralmente em fases de concepção de 
projetos, definições importantes ainda estão em processo de desenvolvimento, por 
isso muitas vezes o custo da obra é concebido através de uma análise da área ou 
do volume construído. 
ÁVILA et al. (2006) definem que o orçamento paramétrico fornece uma ideia 
rápida dos custos envolvidos em um empreendimento, e de maneira geral, é 
concebido através de dados básicos, e o mais utilizado é o Custo Unitário Básico 
(CUB) que são obtidos em execuções de obras anteriores da empresa, ou por 
empresas de consultoria e outros órgãos que fornecem esse tipo de serviço. 
MATTOS (2006) observa que o orçamento paramétrico pode apresentar 
resultados precisos, dependendo do objetivo e do caráter da obra. Quando a 
construtora possui experiência na natureza da obra que será executada e já possui 
uma relação bem definida de custos, produtividade e dados ligados aos serviços 
executados, o processo de elaboração do orçamento paramétrico pode atingir níveis 
de confiabilidade próximos à realidade, lembrando que esses índices estão 
diretamente relacionados com o porte e a necessidade de controle da obra.  
CILENE (2011) apresenta em seu estudo que o processo de parametrização, 
referente ao número de serviços presentes em um empreendimento ligado a obras, 
é regido por três grandes constantes de mercado: a primeira é o potencial que o 
terreno apresenta em função do zoneamento local, das possibilidades de construção 
segundo a administração, do código de edificações e das obrigações a serem 
seguidas no local; a segunda relaciona-se com o caráter da construção em si, ou 
seja, em qual papel do ponto de vista econômico ela irá se encaixar ou será 
destinada (comercial, residencial, preço de venda do local etc.);A terceira é a 
localização da área de construção, pois ela influência nos serviços serão 
executados, por exemplo, o acesso ao canteiro de obras e a proximidade com 
fornecedores de materiais. Logo as parametrizações dos preços são inspiradas em 
consultas e estudos locais de outras obras.   
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ÁVILA et al. (2003) descrevem que orçamentos paramétricos, sintéticos ou 
resumidos apresentam, em planilha, apenas os preços dos serviços que serão 
realizados na obra e o preço total. Na tabela pode conter ou não, uma coluna 
apresentando os percentuais de cada serviço e uma linha que apresenta os 
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) antes de apresentar a soma do preço final da 
obra. Este tipo de orçamento é frequentemente usado por construtoras que querem 
apresentar para os clientes orçamentos iniciais rápidos, sem análises detalhadas de 
quantitativos, mão de obra e outras, como representa a Tabela 2: 
 
Tabela 2 – Exemplo de planilha de um orçamento paramétrico. 
 
              Fonte: Ávila et al. (2003) 
 
3.5.3. Orçamento Operacional 
 
KERN (2003) esclarece que a análise dos custos tem seu ponto de partida no 
projeto, pois é a partir dele que os parâmetros são gerados. Mas para esses valores 
resultantes compreenderem o que realmente é gasto, é necessário que eles sejam 
verificados e corrigidos na fase de produção da obra. Logo os valores mais 
fidedignos, passíveis de análise e inclusão em um orçamento estão diretamente 
ligados aos processos construtivos de uma determinada obra. 
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Segundo OLIVEIRA (2005) o orçamento operacional está interligado com os 
parâmetros de produtividade da mão de obra, ou seja, ele é pautado em função das 
informações colhidas ao longo da execução dos serviços. Essa definição considera 
que os serviços ocorrem de maneira continua, possuindo data/tempo bem definidos 
em relação ao início e ao fim. Dessa forma, o orçamento operacional oferece uma 
integração mais fácil com o cronograma físico da obra, o que permite uma 
programação que compreenda as equipes de trabalho, entrega de materiais, 
equipamentos, etc. Logo o orçamento operacional se prende a considerações 
detalhadas dos processos produtivos, o que no final do processo de orçamentação 
garante uma estimativa de custo mais detalhada.  
HEINECK (1989) afirma que para a elaboração do orçamento operacional o 
principal fator a ser considerado é o tempo. Tendo ele como base, um planejamento 
prévio pode ser bem concebido e uma análise dos processos construtivos da obra 
pode ser feita de forma detalhada. O que gera um orçamento mais detalhado e 
realista, pois os serviços são controlados diariamente, diferentemente de outros 
métodos que utilizam para a elaboração dos orçamentos obras já concluídas.  
MAURÍCIO (2012) também destaca a importância do tempo na elaboração de 
um orçamento, uma vez que os custos são diretamente afetados; por exemplo: se 
uma tarefa que seria executada em apenas um dia leva uma semana para a sua 
conclusão, a composição do custo final do serviço é comprometida em função desse 
atraso. Essa relação convém para os vários setores do canteiro de obras.  
 
3.5.4. Orçamento Analítico  
 
MATTOS (2006) esclarece que o orçamento analítico ou detalhado, ou ainda 
discriminado, é desenvolvido com o objetivo de se aproximar ao máximo do valor 
“real”. Ele é gerado através de pesquisas de insumos e de composições de custos 
mais cuidadosas, pois considera os pormenores relacionados à execução do serviço 
que podem ser os materiais, os equipamentos e a quantidade de mão de obra. Esse 
tipo de orçamento além de focar nos serviços apresenta as considerações sobre 
32 
manutenção do canteiro de obra, equipes técnicas, administrativas e de suporte. 
Todas essas considerações resultam em um orçamento mais legítimo.  
GONZALES (2008) disserta que o orçamento analítico tem o objetivo de 
apresentar uma lista completa dos serviços relativos a um empreendimento. Para a 
sua concepção é necessário que o projeto já esteja finalizado, ou seja, que as 
decisões técnicas, memoriais, projetos gráficos (hidráulicos, elétricos, arquitetônicos, 
estruturais e outros) e detalhamentos estejam disponíveis para o engenheiro 
responsável pela elaboração do orçamento. É utilizado para ser ter uma perspectiva 
do custo real da execução da obra, principalmente pelas empresas que estão em 
disputa com outras no mercado Os dados gerados são elementos importantes na 
formulação dos contratos e desempenham o papel de elucidar dúvidas que possam 
surgir na negociação com o cliente. A qualidade de um orçamento analítico está 
intrinsecamente ligada ao grau de detalhamento empregado no momento de coletar 
informações relacionadas a quantitativos, medições, composições de custos 
adequadas, conhecimento dos preços de mercado, e também da utilização de um 
bom sistema informatizado que crie uma relação entre essas informações. 
ÁVILA et al. (2003) apontam que o orçamento analítico deve conter o preço 
unitário de cada serviço que será realizado e o preço total da obra que será 
apresentado posteriormente para o cliente. Eles ainda destacam a importância do 
orçamento ser apresentado em forma de planilha (Tabela 3) e atender aos seguintes 
tópicos: 
 
 A descrição e explicação de todos os itens e subitens que compreendem a 
obra; 
 As unidades de cada serviço;  
 Os preços unitários de cada serviço;  
 O preço parcial ou subtotal de cada subitem; 
 O preço do item ou subtotal de cada item;  
 O preço total do empreendimento sem considerar os Benefícios e Despesas 
Indiretas (BDI); 
 O preço total do empreendimento considerando o BDI. 
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Tabela 3 – Exemplo de planilha de um orçamento analítico. 
 







3.6. Etapas da Orçamentação 
 
Segue nos itens 3.6.1 a 3.6.3 a descrição básica, segundo MATTOS (2006), 
dos processos necessários para a elaboração de um processo correto de 
orçamentação de um empreendimento qualquer.  
 
3.6.1. Estudos Condicionantes  
 
Para que um orçamento tenha validade, pode-se dizer que o mesmo tem que 
ser baseado obrigatoriamente nos dados e diretrizes de um determinado projeto. 
Logo o projeto pode ser considerado como o alicerce que sustenta um bom 
orçamento.  
O orçamento é elaborado identificando-se as particularidades, constantes, 
quantidades, graus de interferência, dificuldades presentes no projeto e já 
conhecidas pelos gestores. Essa etapa do estudo envolve os seguintes itens: 
i. Leitura e interpretação do projeto e especificações técnicas:  
Segundo o autor, essa fase compreende reunir o maior número de 
informações possíveis relativas aos projetos existentes e para uma avaliação 
adequada deve incluir: 
 
 Plantas Baixas – de arquitetura, de fôrmas, hidráulicas etc.; 
 Cortes detalhados dos projetos; 
 Vistas relativas às fachadas e aos detalhamentos importantes etc.; 
 Perspectivas; 
 Notas informativas sobre particularidades e dos projetos em geral;  
 Detalhes em escala; 
 Diagramas;  
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 Gráficos – perfis de sondagem, informativos das condições do solo etc.; 
 Tabelas – com informações que esclareçam o entendimento sobre o projeto;  
 Quadros – informando ferragens, cabos etc. 
 
3.6.1.1. Estrutura Analítica de Projeto (EAP) 
 
MATTOS (2010) afirma que para se elaborar um bom planejamento de obra, 
é fundamental subdividir a mesma em partes menores, em um processo comumente 
denominado de decomposição. A decomposição é feita com o objetivo de facilitar o 
manejo de cada parte e de especificar os serviços de modo que observações mais 
particulares como: duração do serviço; quantidades de materiais; equipamentos 
usados; mão de obra necessária para execução e quantificação de recursos possam 
ser observados com mais detalhes. 
Após a execução da decomposição, cria-se uma estrutura hierárquica 
semelhante a uma árvore genealógica, que relaciona os pacotes de serviços 
presentes na obra sendo que no nível superior desta estrutura encontra-se apenas o 
escopo do projeto. 
Similar ao comportamento de crescimento de uma árvore, a estrutura EAP vai 
se ramificando de modo que cada galho possui seu respectivo pacote de serviços. 
Cada ramificação vai criando um nível de serviço, por exemplo: uma ramificação do 
segundo nível cria um terceiro nível de análise e assim por diante. Esse sistema de 
ramificação faz com que à medida que os serviços vão sendo desmembrados, os 
pacotes de serviços vão ficando cada vez menores, permitindo uma compreensão 
da dependência entre cada serviço e o controle do avanço dos mesmos.  
SOTILLE (2009) descreve a estrutura EAP (vide Figura abaixo) como sendo 
uma “decomposição hierárquica orientada às entregas requisitadas, sendo que cada 
nível descendente da EAP representa uma definição gradualmente mais detalhada 
da definição do trabalho do projeto”. LOUISE (2014) comenta sobre a importância da 
elaboração do orçamento acompanhar a estrutura da EAP, para que ambos possam 
interagir e se complementar de maneira simplificada. Segue abaixo exemplo de uma 
estrutura EAP de um projeto de engenharia: 
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Figura 1 – Exemplo de estrutura EAP.  
 
Fonte: Coutinho (2014) 
 
ii. Visita técnica:  
MATTOS (2006) aponta que uma inspeção adequada na área onde será 
montado o canteiro de obras possui um impacto significativo no processo de 
orçamentação, visto que observando local é que se tem uma ideia dos possíveis 
problemas que possam surgir como: imperfeições do terreno, deslocamento pela 
obra, vias de acesso, materiais e mão de obra presentes na área em foco. Nessa 
fase, é importante criar controles que verifiquem as condições de quaisquer 
estruturas próximas do canteiro. As visitas têm o objetivo de documentar problemas 
já existentes e assim resguardar a empresa de eventuais riscos. 
O autor frisa que as especificações técnicas ligadas aos quantitativos dos 
materiais têm profunda importância na elaboração de um orçamento. Elas também 
contribuem para a execução correta dos serviços, uma vez que elas contém 
informações que auxiliam na estocagem, análise do material etc. 
 
3.6.2. Composição de Custos 
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A composição de custos é fundamental na elaboração de um orçamento de 
obra, pois é nesta fase que os serviços são considerados. Com os custos diretos 
identificados e adicionando-se os benefícios e as despesas indiretas chega-se à 
aproximação do valor total da obra. Tendo em vista que a composição depende da 
identificação dos serviços, é necessário um acompanhamento rigoroso, pois 
qualquer serviço que for ignorado implica em distorção do orçamento frente ao seu 
valor real. A elaboração adequada da composição de custos depende dos itens 
abaixo especificados: 
 
i. Identificação dos serviços: 
Para que um orçamento compreenda da maneira mais exata possível o custo 
total de uma obra é necessário que todos os serviços que serão realizados sejam 
considerados. Nesta etapa, alguns documentos podem ajudar na identificação 
desses serviços entre eles: o plano de contas, o contrato e o caderno de encargos. 
 
ii. Levantamento de quantitativos: 
De acordo com XAVIER (2008), o levantamento de quantitativos é a etapa 
mais importante para a elaboração de um orçamento. Nesta fase é exigido do 
orçamentista o máximo conhecimento técnico das atividades a serem orçadas, 
principalmente em relação aos serviços diretos e indiretos para obter um quantitativo 
mais próximo possível da realidade. O levantamento desses serviços deve gerar 
uma memória de cálculo, apoiada na análise dos projetos, e precisa ser clara, 
simples, e compreender todos os serviços listados. O autor ainda destaca a 
importância de distinguir as diferentes naturezas das dimensões dos quantitativos 
para a realização do levantamento, exemplificadas abaixo: 
 
 Lineares: Tubulações, rodapés, muros, cercas, arremates, marcação de 
alvenaria, etc.; 
 Superficiais ou de Área: Limpeza do terreno, execução das formas, elevação 
de alvenaria, área pintada, etc.; 
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 Volume: Concreto, aterro, escavação, etc.; 
 Peso: Armação, estruturas metálicas; 
 Adimensionais: Serviços de contagem, postes, placas, luminárias, etc. 
 
Segundo XAVIER (2008), após a conclusão da obra, alguns materiais usados 
adquirem um caráter de permanente e ficam incorporados ao produto final, tais 
como: concreto, aço, tintas, pisos, areia, brita etc. Entretanto há aqueles materiais 
que são utilizados no canteiro e depois descartados ou mobilizados para outros 
locais, tais como: escoras, tapumes, madeiras, instalações provisórias etc. 
MATTOS (2006) explicita que o levantamento de quantitativos tem que seguir 
de maneira mais fidedigna os projetos e as informações presentes neles, a saber: 
especificações técnicas, dimensões, detalhamentos, etc. O levantamento deve ser 
criado de maneira simples, para facilitar o entendimento dos profissionais que irão 
analisá-lo. Memoriais de cálculos e planilhas padronizadas devem ser criadas para 
auxiliar na montagem do orçamento e para tentar evitar o retrabalho no caso de erro 
ou mudanças de projeto. 
Segundo MATTOS (2006), as perdas de material que acontecem ao longo da 
execução dos serviços também devem ser consideradas para elaboração do 
orçamento. Perdas relativas às execuções dos serviços em obra são consideradas 
normais dentro do canteiro, dependendo do tipo do serviço e da quantidade de 
material perdido. 
TIEFENSEE (2012) destaca a importância do reaproveitamento dos materiais 
dentro de um canteiro de obras. Insumos reutilizáveis e que, portanto, não compõem 
a estruturação de um produto final, podem ser utilizados um determinado número de 
vezes e em obras diferentes, como: tapumes, madeiras, lonas etc. 
O autor ainda explica que o processo que levanta os quantitativos e considera 
a mão de obra e equipamentos é mais complexo, pois ambos estão ligados com 
rotinas específicas de serviços desenvolvidas por cada empresa, além de sofrerem 
influência de fatores externos como clima, mobilidade urbana no local. Logo se a 
empresa não possuir controle ou uma padronização de projetos, a determinação dos 
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quantitativos pode conter imprecisões indesejadas. Segue abaixo uma a Tabela 4, 
exemplificando o levantamento de quantitativos para revestimento de paredes: 
 
Tabela 4 – Exemplo de planilha de levantamento de quantitativos de revestimento de parede. 
 
Fonte: Xavier (2008) 
 
iii. Discriminação dos custos diretos: 
MARTINS (2003) explica que os custos diretos são aqueles que estão 
englobados diretamente nos produtos, produzindo medidas e parâmetros relativos 
ao consumo como: mão de obra, quilogramas de materiais consumidos, números 
relativos a quantidades etc. Adicionalmente cita que integram aos custos diretos: a 
mão de obra intrinsecamente associada aos serviços executados; os 
materiais/insumos usados e equipamentos que possuam uma relação de 
dependência com os aspectos citados.  
MATTOS (2006) apresenta que a unidade básica dos custos diretos mais 
comum é a sua composição, que pode ser unitária - se a elaboração desta 
compilação considerar dados mensuráveis (medidas diretamente ligadas, por 
exemplo, a metragens lineares, quadradas ou cúbicas) - ou em forma de verba 
quando a atividade não se relacionar com nenhum padrão de medida, ou seja, 
quando não for mensurável (exemplos: paisagismo e sinalizações). 
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“Cada composição de custos unitários contém os insumos do serviço com 
seus respectivos índices (quantidade de cada insumo requerida para a 
realização de uma unidade do serviço) e valor (provenientes da cotação de 
preços e da aplicação dos encargos sobre a hora-base do trabalhador)” 
(MATTOS, 2006, pg. 28). 
De acordo com o referido autor, para a consulta dos valores as empresas 
costumam usar bancos de dados pessoais e principalmente o TCPO (Tabela de 
Composições de Preços de Obra) da Editora PINI, que atualmente possui a maior 
influência no mercado da construção civil. 
 
iv. Discriminação dos custos indiretos:  
MARTINS (2003) caracteriza os custos indiretos como aqueles que 
apresentam uma necessidade de adaptação focada em percentuais dos custos 
diretos, pois os mesmos apresentam algum nível de dificuldade de serem 
considerados e coligados com os produtos ou até mesmo com as atividades 
produtivas. Por isso, o rateio dos custos indiretos deve ser considerado já que os 
mesmos impactam no orçamento. 
ÁVILLA et al. (2003) apontam que os custos indiretos geralmente seguem 
duas linhas principais: a) custos que estão vinculados as pendências administrativas 
sempre presentes no canteiro de obras; e b) despesas administrativas relativas a 
empresa que está executando a obra.  
LOUISE (2014) destaca que é nesta fase do orçamento que as equipes 
técnica e de suporte para a obra são dimensionadas e que outras despesas 
presentes dentro do canteiro de obras são consideradas como (mobilização e 
desmobilização do canteiro, compilação dos gastos administrativos e demais 
despesas de caráter específico do empreendimento). 
 
v. Cotação de preços:  
MATTOS (2006) afirma que esse item refere-se ao processo no qual são 
realizadas pesquisas de preços no mercado com o objetivo de se compor os 
insumos referentes à obra, por isso o autor destaca a importância de fazê-la logo em 
seguida da composição de custos da obra. O autor pede atenção nas 
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compatibilidades de unidades referentes a cada insumo e nas taxas que os 
acompanham, por exemplo, a compra, os alugueis de materiais e produtos, os 
custos referentes a seguros, frete, impostos de venda, tarifas e qualquer outro 
dispêndio que possa impactar na composição dos insumos.  
O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil -
SINAPI apresenta uma outra alternativa para cotações de preços, uma vez que o 
mesmo é responsável por criar índices e custos da construção civil que possuem um 
caráter público e são divulgados pela Caixa Econômica Federal mensalmente para 
consulta (SINAPI, 2014). 
 
vi. Definições de encargos sociais e trabalhistas:  
ÁVILLA et al. (2003) definem encargos sociais como sendo os valores em 
forma de taxas que são arrecadados pelo governo, destinados aos cofres públicos. 
Esses valores são provenientes da mão de obra contratada e de direitos e deveres 
diretamente ligados aos trabalhadores contratados.  
De acordo com MATTOS (2006), os encargos sociais são caracterizados da 
seguinte maneira: 
 Encargos sociais básicos: INSS, FGTS, salário-educação, SESI, Senai, 
Sebrae, Incra, Seguro contra acidente de trabalho e o SECONSI que está 
presente em alguns estados; 
 Encargos trabalhistas incidentes e reincidentes: Férias, repouso semanal 
remunerado, feriados, auxílio-enfermidades, acidentes de trabalho, licença 
maternidade ou paternidade, faltas justificadas, 13ª salário; 
 Encargos indenizatórios: Aviso prévio, multa por rescisão de contrato de 
trabalho, indenização adicional – geralmente aplicada em caso de demissão 
por juta causa, no período de 30 dias antes do dissídio;  
 
MATTOS (2006) ainda destaca a importância de olhar os encargos sociais de 
maneira mais ampla e abrangendo outros setores das obras. A extensão da análise 
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tem a finalidade de incorporar outros encargos que de alguma maneira possam ser 
ligados a composição de custos da hora do trabalhador. Tais encargos são 
classificados como intersindicais, provenientes de acordos na construção civil, e 
compreendem: almoço, café-da-manhã, vale transporte, cesta-básica etc. Encargos 
secundários podem impactar na elaboração de um orçamento dependendo da 
proporção dos mesmos. 
A fonte mais comumente consultada para a obtenção do regime horista no 
Distrito Federal (DF) é o SINAPI, que apresenta os valores que se relacionam com 
os grupos de cada encargo, como mostra a tabela a seguir: 
 
Tabela 5 – Tabela com encargos sociais sobre a mão de obra.  
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Fonte: SINAPI (2013) 
 
Outra fonte muito utilizada para obtenção de índices para a composição dos 
encargos, dos custos sociais atrelados ao trabalhador é o SINDUCON que gera e 
publica os valores mensalmente os quais podem ser adquiridos online com o 
preenchimento das informações do mês e ano no site. 
 
3.6.2.1. Definição das Durações das Atividades 
 
A composição de serviços a serem considerados em um orçamento está 
diretamente ligada ao modo, na fase de concepção, de como o projeto foi planejado 
e idealizado, por isso é de extrema importância a existência da interação das 
categorias de planejamento e orçamento, já que ambas formam uma dependência 
no quesito de execução.  
MATTOS (2010) comenta que a duração de um determinado serviço na obra, 
é de extrema importância, pois é a partir dela que dados relativos ao tempo de 
conclusão vão sendo compilados e deles nascem o cronograma que posteriormente 
será atrelado com o orçamento da obra e se estimará seu prazo final. É necessário 
considerar que qualquer medida de tempo está sujeita a mudanças, já essa é 
sempre concebida através de estimativas, porém, dentro da construção civil, o 
número de variáveis presentes para interromper um fluxo de serviço é muito grande. 
Por isso, uma definição correta do tipo de serviço que será executado é fundamental 
para se agregar certa margem de erro nas estimativas ligadas ao tempo de 
conclusão de uma atividade no canteiro de obra. 
O autor aponta para a importância de um bom planejamento e orçamento 
seguindo a linha da lógica e da duração. Com essas atividades funcionando juntas 
os produtos gerados são: 
 Prazo total do projeto; 
 Datas de início e término das atividades;  
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 Identificação de atividades que precisam ser executadas na data correta, para 
não produzir um atraso no projeto (atividades críticas); 
 Espaços de tempo gerados por atividades não críticas;  
 Margem que as atividades têm para se deslocarem, em função da 
compreensão total dos recursos envolvidos em casa atividade (nivelamento 
de recursos); 
 Possibilidade de aceleração de atividades.  
 
3.6.3. Fechamentos do Orçamento  
 
Depois de considerar todos os encargos e passar pelas etapas anteriores, o 
orçamento está pronto para apresentar o preço final do empreendimento. É nesta 
etapa que os benefícios e despesas indiretas, margens de lucro esperadas e outras 
considerações são adicionadas ao contexto geral.  
A seguir os itens importantes a serem considerados no fechamento do 
orçamento: 
 
i. Definição da lucratividade  
MATTOS (2006) comenta que, com análises do caráter do empreendimento, 
os projetistas e orçamentistas possuem uma ideia da margem de lucro a ser 
esperada de um determinado tipo de empreendimento. Essa margem de lucro 
esperada leva em consideração o potencial econômico do local, a concorrência do 
empreendimento, etc.  
O autor define lucratividade como uma relação entre o lucro e a receita do 
empreendimento, o qual é representado por um quociente percentual que indica qual 





ii. Cálculo do Benefício e Despesas Indiretas (BDI) 
GONZÁLEZ (2008) ressalta que o BDI é uma constante importante em 
qualquer tipo de orçamento, apesar de ser usado mais nos orçamentos de caráter 
discriminado, sendo um importante complemento para qualquer processo de 
orçamentação. 
O BDI está relacionado com os valores referentes aos benefícios, que 
significa a primeira letra da sigla (B). Relaciona-se com uma pequena margem dos 
lucros, ou ganhos que o empreendimento pode vir a gerar. Dentro de sua 
composição, outros benefícios podem ser considerados, a saber: participações de 
lucro no empreendimento pelos colaboradores; ampliação da área de atuação da 
empresa envolvida; propagandas etc. Alguns desses benefícios podem ser 
considerados como elementos de incentivo para outros empreendimentos futuros da 
empresa. 
A parcela da sigla referente às despesas indiretas (DI) representa, de maneira 
simplificada, os custos de caráter administrativo que a empresa terá com a 
realização do empreendimento. Esses custos são geralmente considerados como: 
juros referentes a aluguéis ou compras, despesas com energia elétrica, telefone, 
água, combustível, funcionários do setor pessoal (financeiro, compras), da limpeza e 
manutenção, parte técnica (engenheiros, arquitetos etc.), de assessorias (jurídica, 
contábil), veículos (aluguel, compra etc.) e outras despesas que estão presentes no 
dia-a-dia das empresas. 
MATTOS (2006) alega que o BDI tem grande importância explicativa ao se 
apresentar as planilhas orçamentárias, pois carrega a função de diluir, os custos que 
não aparecem de maneira discriminada nos itens relacionados aos serviços 
constantes na planilha. É necessário considerar os custos diretos, fatores ligados as 
despesas com os custos indiretos, o lucro, além de impostos e taxas ligados a 
execução e a parte administrativa da obra, para se obter uma estimativa do BDI que 
possa ser aplicada no custo final do orçamento. Com essas considerações, cria-se o 
BDI expresso em forma de porcentagem. 
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O autor ainda ressalva a importância que o BDI tem no momento do 
balanceamento ou desbalanceamento da planilha orçamentária. Por exemplo, o 
desbalanceamento pode gerar melhores condições econômicas de contrato, pois o 
responsável pela elaboração da planilha orçamentária pode distribuir de maneira 
não uniforme o valor do preço total entre os serviços listados na planilha. MATTOS 
(2006) menciona que essa manobra de desbalanceamento permite as seguintes 
vantagens: 
 
 Aumentar preços relativos dos serviços que são executados inicialmente na 
obra, o que permite diminuir os preços dos serviços realizados no final da 
obra.  
 Aumentar preços de quantitativos que possuam a tendência de crescer ao 
longo da execução da obra (matérias com alto índice de perda, por exemplo, 
erros de projeto etc.), e diminuir preços de quantitativos que apresentam um 
comportamento definido de gasto até o final da obra. 
 
DIAS (2010) define o BDI sendo o rateio do Lucro (B) mais os Custos 
Indiretos (DI) aplicados aos Custos Diretos (CD). Pode-se expressar o cálculo do 
BDI de maneira simplificada utilizando as seguintes Equações 1 e 2: 
 
Equação 1 
                         
        




     (
    
    
)     
 
Já em DIAS (2004), o autor apresenta a fórmula de maneira mais completa, 
acrescentando valores ligados a administração central (AC), os impostos (I) e o lucro 
47 
(L), além de considerar a importância de outras constantes que devem ser 
computadas e que geram impacto na lucratividade final. 
 Com essas novas considerações a formula é representada pela Equação 3, a 
seguir: 
Equação 3 
                                            
Segue abaixo o fluxograma de atividades para se chegar ao BDI: 
 
Figura 2 – Fluxograma das atividades envolvendo o BDI. 
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Fonte: Dias (2004) 
 
SILVA (2006) afirma que o principal fator que contribui para a criação de um 
indicador que determine a qualidade de um orçamento na obra, relacionado ao BDI, 
está presente na realização do levantamento adequado das despesas indiretas e da 
consideração correta dos benefícios que realmente irão incorrer no 
empreendimento. 
Em 2011, o Tribunal de Contas da União (TCU) proferiu o acórdão 2409 que 
apresentou, conforme tabela abaixo (Tabela 6), o BDI de edificações, com o objetivo 
de subsidiar processos de licitação. 
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Tabela 6 – Tabela relativa ao BDI concorrente para obras de edificações. 
Fonte: TCU (2011) 
 
3.7. Orçamento na Reforma 
 
SEMENSATO (2011) chama a atenção que para a realização de um 
orçamento voltado especificamente para uma obra de reforma é necessário definir o 
conceito de reabilitação. Conhecida também por retrofit, reabilitação, reforma entre 
outros, são termos usados para caracterizar intervenções para recuperar, mudar ou 
instituir funções em edifícios já construídos. De acordo com MARQUES (2008) o 
conceito de retrofit: 
“A troca ou substituição de componentes ou subsistemas específicos de um 
edifício que se tornaram inadequados ou obsoletos, seja pelo passar do 
tempo, ou em função da evolução tecnológica ou de novas necessidades 
dos usuários. Manutenção é o conjunto de atividades a serem realizadas 
em uma edificação, ou em uma sua parte, de forma preventiva ou corretiva, 
que visam conservar ou recuperar a sua capacidade funcional, bem como 
atender às necessidades de segurança dos usuários”. 
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MARQUES (2008) comenta que a reabilitação de edifícios compreende 
diversos graus de intervenção, desde uma simples interferência que aplique ou 
troque apenas um elemento até uma mudança de caráter macro nos edifícios, que 
compreenda várias áreas de atuação do ponto de vista de uma obra civil. De 
maneira mais resumida MARQUES (2008) descreve:  
 
“Reabilitação de edifícios é uma ação que pode envolver atividades de 
restauro, manutenção, alteração, retrofit, reparo ou reforma visando dotar o 
edifício de atributos econômicos ou funcionais equivalentes aos exigidos a 
um edifício novo para o mesmo fim.” 
 
O processo de orçamentação e da composição do custo de uma obra, segue 
rigidamente as características da mesma, já uma reforma apresenta um conjunto de 
necessidades que se diferem dos demais empreendimentos. Essas diferenças são 
observadas, principalmente no ponto de vista logístico, por exemplo, sequência do 
serviço, locais de estoques, etc. Para obras de reforma MARQUES (2008) apresenta 
um fluxograma que esclarece melhor aonde se localiza a reforma dentro da 









Figura 3 – O segmento de reabilitação de edifícios no contexto do setor da construção civil e as 
atividades por ele compreendidas. 
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Fonte: Marques (2008). 
 
3.7.1. Método para Orçamento de Obras de Reforma 
 
Em seu estudo de caso feito para reabilitação YOLLE (2006) mostra que não 
é adequado para a composição de um orçamento, utilizar índices que são 
considerados para obras novas, pois, no caso específico de uma reforma, o serviço 
relativo à demolição geralmente está presente na fase inicial e compreende grandes 
áreas, gera um volume de entulhos considerável e ainda compreende uma logística 
diferente do descarte dos mesmos. Logo, os índices de demolição de obras novas, 
ou qualquer outro parâmetro usado em obras recém executadas, não seriam 
fidedignos para compor o serviço em questão de uma obra de reforma, pois fatores 
específicos dos serviços mudam, como: produtividade, longevidade de cada serviço, 
mão de obra necessária para execução, etc. 
 
 
SEMENSATO (2011) registra que apesar do orçamento voltado para 
reabilitação dos edifícios apresentar diferentes composições, a metodologia usada 
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para orçá-las ainda segue o modelo de composição dos custos diretos e indiretos de 
todos os serviços a serem executados na obra, por isso vem sendo denominado de 
método tradicional. Esse método, cujas etapas estão demonstradas na Figura 3, 
envolve as sequências de atividades para a concepção de um orçamento, já citadas 
no presente estudo. 
 
Figura 4 – Fluxograma das etapas para elaboração de orçamentos de reformas. 
 






3.8. Índice de Produtividade 
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MATTOS (2006) define produtividade como “a taxa de produção de uma 
pessoa equipe ou equipamento, isto é, a quantidade de unidades de trabalho 
produzida em um intervalo de tempo especificado”. 
A produtividade está relacionada diretamente com o tempo, mais 
especificamente com as horas trabalhadas, pois é o uso do tempo e do o trabalho 
que gera o produto, e quanto mais produto maior a unidade de produção para 
potencializar o mesmo. Com essa relação é fácil perceber que quanto maior a 
produtividade em um determinado serviço, menor será o tempo gasto para a sua 
execução. 
O autor ainda recomenda a utilização, ou criação de índices de produtividade, 
que além de servirem de informação para a criação do orçamento da obra, eles 
podem garantir as seguintes vantagens: 
 Tornar visível a produtividade da mão de obra e dos equipamentos; 
 Apresenta um dado comparativo do uso dos materiais no canteiro com o que 
foi previsto no orçamento; 
 Fornece parâmetros de análise entre o orçamento posteriormente concebido 
com o executado;  
 Ajuda a destacar problemas que já aconteceram ou podem vir acontecer;  
 Auxilia o gerente no controle da equipe e na criação de metas de trabalho e 
produtividade real.  
 
MATTOS (2006) mostra a importância do índice de produtividade para 
elaboração dos orçamentos na construção civil, uma vez que é ele que ajuda na 
definição da quantidade de mão de obra que será utilizada para a realização de um 
determinado serviço ao longo do tempo, logo quanto maior a produtividade de um 
serviço mais econômico ele vai ser. 
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4. METODOLOGIA DO TRABALHO  
 
O presente trabalho contou com a análise de três orçamentos de uma 
empresa atuante no segmento de reformas em Brasília. Foram verificadas as etapas 
envolvidas nas elaborações, os problemas observados ao longo do processo e ainda 
os impactos da característica das obras no orçamento. 
 
4.1. Revisão Bibliográfica sobre Orçamentos de Obras 
 
A revisão bibliográfica pretende analisar os principais modelos de orçamento 
aplicados na engenharia civil, voltado para obras de retrofit em edifícios residenciais 
localizados em Brasília, buscando identificar as etapas necessárias para elaboração 
do orçamento. 
 
4.2. Estudo de Caso 
 
Será analisado o processo de orçamentação de obras realizadas para retrofit 
de edificação residencial multipavimento, bem como a divisão do processo em 
etapas sequenciais que caracterizem a elaboração do mesmo. 
 
4.3. Análise de Resultados 
 
O presente trabalho sugere a avaliação do orçamento, direcionado para obras 
de retrofit e sugere melhorias e possíveis otimizações, com base em observações e 




5. ESTUDO DE CASO  
 
No presente trabalho, foi analisado o orçamento de três obras de retrofit 
fornecidos por uma empresa de engenharia com atuação neste segmento. Foi 
caracterizado, para cada empreendimento, seguindo as características específicas 
com relação aos tipos de serviços presentes em cada obra de reforma abordada, as 
etapas do processo de elaboração dos orçamentos e potenciais sugestões para a 
melhoria do processo. 
 
5.1. Caracterização da Empresa 
 
A empresa T&H Engenharia e Construções foi fundada em 2009, atualmente 
é classificada como microempresa, e seu lucro definido como presumido. Possui um 
efetivo de 92 funcionários subdivididos em áreas de gerência, execução e 
administrativas. 
Sua área de atuação está centrada na execução obras de reformas de 
edifícios verticais, em fachadas, pilotis e infraestrutura hidráulica e elétrica. A 
empresa disponibilizou dados referentes a reformas de edifícios residenciais em 
andamento em Brasília, mais especificamente nas regiões da Asa Norte, Asa Sul e 
Sudoeste.  
 
5.2. Caracterização dos Empreendimentos 
5.2.1. Empreendimento A 
 
Trata-se de retrofit de fachada, infraestrutura de ar-condicionado, cortinas da 
garagem e impermeabilização, em edificação vertical de 6 pavimentos. O edifício 
localiza-se no endereço SQN 314 - Bloco A. O edifício possui, aproximadamente, 
uma área construída de 4.473 metros quadrados, 3 torres de elevadores, 6 andares 
e um total 72 apartamentos. 
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A obra de revitalização foi programada para ser executada em um período de 
15 meses, com o início em 23 de setembro de 2013 e término em 23 de novembro 
de 2014. A obra foi orçada em R$ 1.450.000,01, cujo valor foi programado para ser 
diluído num cronograma de 15 meses. A planilha contendo o orçamento detalhado 
da obra encontra-se no anexo A. 
 
Figura 5 – Representação em projeto da fachada frontal - SQN 314 Bloco “A”. 
 
Fonte: T&H Engenharia e Construções. 
 
 
Figura 6 – Fachada posterior e empena direita - SQN 314 Bloco “A”. 
 
Fonte: T&H Engenharia e Construções. 
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5.2.1.1. Considerações sobre o Processo de Orçamentação Adotado 
 
Como pode se observar na planilha, o orçamento foi executado com base nos 
levantamentos de quantitativos de cada serviço, seguido pelo custo unitário também 
de cada serviço, o preço da mão de obra, e por último uma composição do total 
dessas considerações.  
Vale observar que valores referentes a mão de obra, preços unitários e BDI 
são gerados sem consultas a um banco de dados técnico especifico. Tais valores 
foram gerados através da experiência obtida pela empresa na realização de obras 
de reformas. Logo, parte do cálculo convencional para a elaboração ou composição 
de um tipo de serviço não é especificamente o realizado para se compor o 
orçamento.  
Com base no fluxograma do processo de orçamentação elaborado para a 
Obra A, verificou-se que o orçamento foi formado considerando as cinco etapas 
seguintes: 
 
1) Estudos condicionantes: 
Após o interesse pela realização da reforma ter sido oficializado, a empresa 
realizou visitas técnicas para obter o maior número de informações possíveis a 
respeito do edifício. Foi constatado que parte dos projetos do prédio já existentes 
estavam carecendo de informações técnicas e, assim sendo, o engenheiro 
responsável delegou para uma equipe a responsabilidade de levantar dados 
referentes a medidas, posicionamentos etc. 
 
2) Identificação dos serviços:  
Em reunião, antes mesmo da chegada dos projetos definitivos, foram 
definidos os serviços atinentes à obra, com participação do contratante e do 
contratado, conforme informações apresentadas no Anexo A. 
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Definido o referido cenário, a planilha orçamentária foi feita e nesta etapa uma 
empresa de arquitetura foi contratada para elaborar os projetos. 
3) Levantamento de quantitativos:  
Uma vez definidos os serviços, a empresa iniciou o levantamento de 
quantitativos que foi realizado, em sua maioria, através de visitas técnicas ao 
edifício, com o objetivo de se obter metragens básicas (área de pastilhas, área de 
demolição, chapisco, reboco etc.). Uma parte dos quantitativos foi obtida com os 
projetos do prédio já existentes somados aos dados recentes dos novos projetos 
elaborados pela empresa de arquitetura contratada pelo condomínio. 
 
4) Cotação de preços, encargos e composição dos custos: 
Para a determinação dos valores de mão de obra, foi considerado um banco 
de dados organizado pela própria empresa e que aponta o valor especificamente da 
mão de obra empreitada para cada serviço. 
O custo relativo ao material e equipamentos foi obtido através de pesquisa 
com os fornecedores que usualmente atendem à demanda da empresa. Tendo em 
vista que a maioria da mão de obra foi empreitada, muitos dos custos indiretos e 
outras despesas não são levados em consideração na composição do insumo. 
Porém em conversa com o engenheiro Luiz Olímpio, responsável pela elaboração 
do orçamento, foi possível verificar que há um balanço no orçamento, que leva em 
consideração as despesas indiretas da empresa.  Ainda segundo o engenheiro, 
posteriormente na composição do BDI os valores de impostos, que totalizaram 
8,83%, foram considerados no orçamento. Não foi informado pela empresa como 
este valor foi calculado e rateado nos custos. 
Para a obra em questão, os revestimentos de pastilhas foram adquiridos pelo 
condomínio, logo esse custo foi considerado à parte, como pode ser observado no 
final do Anexo A.  
 
5) Definição do lucro e Benefícios e Despesas Indiretas: 
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A estimativa da margem de lucro para o empreendimento é feita com base em 
análises que consideram, entre outros: as características da obra, a disponibilidade 
financeira do contratante, a situação do mercado, etc. Portanto, o lucro é 
considerado de maneira empírica sem a realização de cálculos e apenas com base 
na experiência do dono da empresa.  
A porcentagem do BDI adicionada ao custo total da obra foi considerada 
através do conhecimento do administrador, que possui experiência em estimar o 
valor do BDI a ser cobrado, que no caso em análise foi de 24%. Nessa porcentagem 
estão incluídos os valores referentes a impostos (8,83%) e alguns percentuais de 
custos indiretos também estimados de maneira empírica pelo engenheiro 
responsável pela elaboração do orçamento. 
 
5.2.1.2. Sugestões para o Processo de Elaboração do Orçamento 
 
Após a análise do orçamento já existente sugere-se os seguintes itens para 
serem incorporados no processo orçamentário: 
 
5.2.1.2.1. Planejamento Inicial dos Serviços 
 
Visando melhorar a qualidade dos dados adquiridos inicialmente, é 
necessário que a contratada estabeleça um período maior para realizar as análises 
dos projetos e da natureza da obra.  
Nesta etapa ainda está contido o planejamento da obra. Como a reforma 
apresenta algumas dificuldades relacionadas às particularidades da sua natureza, 
tais como: realização dos serviços com o inquilino no local, circulação de pessoas, 
dificuldades com a logística relacionadas ao armazenamento e o transporte dos 
materiais, tudo isso demanda uma atenção diferenciada no planejamento. Esses 
problemas gerados pelas características natureza da obra acabam impactando na 
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elaboração do orçamento, por isso um planejamento por mais simples que seja, 
pode garantir um controle maior dos gastos.  
 
5.2.1.2.2. Caracterização das Dificuldades de Execução dos Serviços 
 
Os serviços que estão sendo executados na obra foram priorizados por meio 
de reuniões junto ao condomínio. A empresa possui experiência em identificar os 
anseios do cliente baseando-se em serviços similares executados anteriormente, o 
que do ponto de vista orçamentário oferece um parâmetro para se iniciar as 
estimativas de gastos com a composição de cada serviço. 
Considerando a natureza da obra, no item 5.1, do Anexo A, temos as 
descrições dos serviços de demolição. 
Se as descrições dos serviços vierem acompanhadas de observações que 
apresentem os possíveis problemas da execução dos serviços, tanto o condômino 
quanto a contratada podem se preparar para gerar uma solução prévia, que evite 
atrasos contribuindo para garantir as metas orçamentárias. Caso essas observações 
não sejam consideradas na execução dos serviços, problemas com relação a tempo 
de execução, dimensionamento de equipes, entrega da obra podem vir a prejudicar 
a empresa no fechamento das contas. Abaixo segue a tabela levando em 
consideração os eventuais problemas que tal serviço pode gerar: 
 
Tabela 7 – Orçamento SQN 314 “A” modificado apontando possível problema na execução do 
serviço.  
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Fechamento dos vãos das janelas, com painéis de 
madeirit de 10,0mm (2X )
Serviço pode sofre atraso, caso o condomínio não 
crie uma sequência de execução do fechamento 
das janelas por prumada ou caso os inquilinos não 
estejam presentes no dia marcado para a 
execução do serviço.
m²
5.1.2 Demolições dos revestimentos m²
5.1.3 Transporte horizontal e carga de entulho m³
5.1.4 Bota-fora do entulho vg
Fonte: T&H Engenharia e Construções. 
 
 
5.2.1.2.3. Planejamento dos Levantamentos e Distribuições dos Materiais 
 
Como o projeto da obra sofreu várias mudanças e considerando que o 
condomínio carece de informações técnicas sobre a edificação, os quantitativos 
foram levantados de maneira geral e com base na experiência da empresa. Esse 
tipo de problema é muito comum em prédios antigos da Asa Norte e isso prejudica a 
obtenção de dados para o levantamento dos materiais que serão usados. Para 
resolver o problema é necessário que várias visitas técnicas sejam realizadas no 
local, obedecendo critérios mais rígidos de medição das grandezas. 
Tendo em vista que os dados não são precisos a respeito do quantitativo de 
materiais, a obra ficou paralisada, pois as pastilhas não foram suficientes para o 
revestimento das fachadas; e como usualmente o pedido de compra desse tipo de 
material é realizado uma única vez – para garantir a uniformidade da cor – a falta de 
estoque prejudicou o andamento da obra e a uniformidade das paginações, com 
diferenças de pigmentação. 
Outra questão crítica nesta etapa é o armazenamento dos materiais que 
sempre dispõe de pequenas áreas no canteiro de obras, em função do arranjo da 
quadra e das áreas públicas, tornando-se uma questão crítica. Por isso, é 
necessário a realização de um planejamento prévio do estoque dos materiais que 
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considere a área liberada do canteiro, com o objetivo de diminuir perdas e 
principalmente coordenar melhor a distribuição dos mesmos na obra. 
 
5.2.1.2.4. Controle de Produtividade 
 
A empresa optou por contratar empreiteiras para execução dos serviços 
diferenciados – reboco, requadro, emboços, chapiscos, revestimentos, forro, gesso, 
impermeabilização - com vantagens evidentes na potencialização da produção, na 
economia de materiais e equipamentos, que se tornam responsabilidade direta de 
fornecimento por parte do empreiteiro, contribuindo para a melhor gestão do contrato 
como um todo. 
Apesar dessas vantagens beneficiarem a produção, também é necessário o 
acompanhamento da qualidade dos serviços por parte da equipe da empresa. Para 
que as considerações relativas a custos de mão de obra, equipamentos e as 
composições dos insumos sejam avaliadas corretamente, é necessário que a 
produtividade de cada empreiteiro seja monitorada. 
Por meio da avaliação da produtividade é que o responsável pela elaboração 
do orçamento acompanhará a correta execução do cronograma físico-financeiro da 
obra. Para realizar o controle da produção, sugere-se a elaboração de uma tabela 
contendo a relação das empreiteiras, a descrição dos serviços, a medição de cada 
serviço executado, o controle do número de profissionais e ajudantes, e 
observações a respeito de cada serviço. Esta tabela (Tabela 10) pode contribuir 
futuramente para compor um banco de dados para de orçamentos de obras 
similares. 
Tabela 8 – Tabela do controle de produtividade das empreiteiras. 
63 
Prof. Ajud.
Revestimento em pastilhas 
na fachada.
2 2
Serviços de Carpintaria. 2
Troca de tubulações de 
esgoto.
2 2
Retiradas de vidros. 1 1
Fixação de peitoris. 1 1












Retirada do vidro do ap. 












Com o auxílio da referida tabela o engenheiro responsável pode considerar 
melhor a mão de obra que é relacionada a cada serviço e dimensionar a equipe e a 
meta de produção que deve ser seguida pelo empreiteiro. 
 
5.2.1.2.5. Levantamento dos Custos Indiretos da Empresa 
 
Como a empresa possui um corpo administrativo bem reduzido, despesas 
administrativas não são diretamente consideradas no orçamento. Em entrevista com 
o engenheiro e dono da T&H Engenharia e Construções, José Evilácio Sobreira 
Dias, foi dito que os custos indiretos da empresa sofrem rateios para serem 
coligados nos orçamentos. Conforme o corpo administrativo e a logística da 
empresa forem crescendo é necessário que os custos indiretos sejam analisados 
mais criteriosamente, para que os orçamentos não percam sua qualidade por falta 
de informações  
 
5.2.1.2.6. Levantamento de Encargos 
 
Novamente, em função do tamanho reduzido do corpo técnico da empresa, as 
considerações a respeito de encargos sociais não são exemplificadas no orçamento. 
O eventual aumento do corpo técnico da empresa demandará a elaboração de um 
controle que mostre esses valores, de maneira que o setor administrativo possa 
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utilizá-los para diversos fins. Será necessário também ter a divisão dos tipos de 
encargos - como férias, feriados, auxílios, faltas - com vistas a oferecer dados de 
rateio no orçamento. 
 
5.2.1.2.7. Controle do Gasto Real de cada Serviço 
 
Como citado anteriormente a definição da lucratividade foi realizada 
empiricamente. Para que a empresa tenha um comparativo do que realmente foi 
lucrado em cada serviço e no contexto geral da obra, sugere-se a criação de um 
controle com base na planilha do orçamento, que relacione a previsão do custo total 
orçado e o que realmente foi gasto com o serviço após a sua conclusão, como 
mostra o exemplo da planilha na Tabela 11. Com esse controle a empresa pode 
examinar quais serviços na obra estão impactando negativamente o orçamento e 




Tabela 9 – Tabela do representando o gasto real dos serviços. 
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Fechamento dos vãos das janelas, com 
painéis de madeirit de 10,0mm (2X )
  16.960,00   16.960,00 
5.1.2 Demolições dos revestimentos   44.730,00   45.000,00 
 Falta de equipamento 
adequado para demolição. 
5.1.3 Transporte horizontal e carga de entulho      4.906,00      5.200,00 
 Falta de mão-de-obra 
para transporte do 
entulho, atraso no serviço.  
5.1.4 Bota-fora do entulho      4.940,00      4.940,00 
SUBTOTAL   71.536,00   72.100,00 
564,00       Diferença (Orçado/Gasto) 
Fonte: Fonte: Autoral. 
 
5.2.2. Empreendimento B 
 
O objeto da obra em questão é a ampliação da garagem do edifício situado no 
endereço SQS 210, Bloco C. A obra compreende a escavação e retirada do solo da 
área da fachada frontal do edifício, a execução das fundações, cortinas de 
contenção, vigas, pilares, lajes, rampas de acesso, instalações hidráulicas e 
elétricas, pintura e demais acabamentos. O objetivo da obra é expandir a garagem 
que acomodará mais 27 vagas para carros. A área total de construção é de 
aproximadamente 1.500 m² com entrada e saída individuais. 
A obra foi programada para ser executada em 8 meses e teve início em 5 de 
agosto de 2014, com um custo total de R$ 1.639.210,95. A forma de pagamento do 
valor total do empreendimento obedece ao cronograma e exigiu uma entrada de 7%. 
O orçamento completo encontra-se no Anexo B. 
 
 
Figura 7 – Planta baixa representativa da expansão da garagem - SQS 210 Bloco “C”. 
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Fonte: T&H Engenharia e Construção. 
 




5.2.2.1. Considerações sobre o Processo de Orçamentação Adotado 
 
A obra de expansão da garagem compreende outro nicho de atuação da 
empresa. Por sua natureza ser diferente das outras obras que a empresa 
usualmente executa – reforma, demolição, troca dos revestimentos - foi dada 
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atenção especial para a elaboração do orçamento, segundo a entrevista com o 
engenheiro responsável Luiz Olímpio, com especificações pormenorizadas nas 
áreas de fundações e movimento de terra. 
O responsável pela execução do orçamento usou as informações colhidas 
com o mestre de obras, com grande experiência nesse tipo de serviço, para estimar 
custos diversos e possíveis margens de lucro. Nesse estágio, os cálculos relativos a 
composição dos custos e lucros foram feitos de maneira empírica, sem o auxílio de 
uma metodologia específica. 
Com base nos dados fornecidos pela empresa e com as informações 
apresentadas no presente estudo, assinala-se que a execução do orçamento 
obedeceu às seguintes etapas: 
1) Estudos condicionantes: 
Pelo fato da obra ser considerada de caráter bruto – grande volume de 
concreto, execução de estruturas armadas etc. - foi observado seu aspecto técnico e 
sua condição legal de execução, pois o objeto da obra gera um impacto significativo 
para a quadra. Uma vez solucionadas as pendências legais, foram realizadas visitas 
técnicas na garagem existente, acompanhadas pela empresa contratada para 
fornecer o projeto. Essa atividade permitiu conhecer as condições locais e obter 
elementos para as especificações de projeto, que nortearam as exigências 
adicionais feitas pela contratante para a execução da obra. 
Usando como base o projeto da garagem existente, as exigências do 
condomínio, as normas regulatórias – tanto técnicas quanto da administração local – 
a empresa contratada elaborou o projeto da expansão da garagem. 
 
2) Identificação dos serviços:  
Utilizando os projetos, o processo de identificação dos serviços foi iniciado e 
considerando as características da obra, todos eles foram reunidos na planilha 
orçamentária que se encontra no Anexo B. Além dos serviços relativos à execução 
da obra em si, foram considerados também aqueles de caráter administrativo e 
outros necessários para o início das atividades construtivas. 
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3) Levantamento de quantitativos: 
Com os serviços identificados e a sequência de execução previamente 
definida, os quantitativos foram levantados, utilizando como base os projetos e 
respeitando a unidade de medida adequada. Para os serviços de caráter 
administrativo a unidade fixada foi “Vb” que refere-se a verba fixa. 
 
4) Cotação de preços, encargos e composição dos custos: 
Como a expansão da garagem foge do padrão de execução de obras que a 
empresa realiza, parte dos dados referentes a custos de mão de obra, equipamentos 
e materiais, foram levantados em pesquisa com fornecedores e com o empreiteiro 
contratado. Com os dados coletados, os custos para os serviços foram definidos e 
adicionados à planilha do orçamento. 
 
5) Definição do lucro e Benefícios e Despesas Indiretas: 
As estimativas de lucro para obra foram consideradas em função da execução 
dos serviços e seguindo o modelo de outros orçamentos realizados pela empresa. 
Portanto não foram efetuados cálculos específicos para se chegar a uma estimativa 
do lucro. O mesmo raciocínio foi aplicado para as estimativas das despesas indiretas 
e dos encargos que não tiveram impacto significativo, visto que a maioria da equipe 
que trabalha na obra foi empreitada, e apenas uma pequena margem de encargos 
foi considerada no orçamento. 
Após as considerações a respeito da margem de lucro, encargos e despesas 
indiretas, o valor do BDI foi definido em 20,83% sobre o custo subtotal geral do 
orçamento de R$ 1.356.625,80. Logo, o valor total do orçamento chegou ao valor de 
R$ 1.639.210,95 (Vide Anexo B). 
 
5.2.2.2. Sugestões para o Processo de Elaboração do Orçamento 
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Com o enfoque na obra em questão foram identificadas oportunidades de 
melhorias que possam contribuir para a elaboração do orçamento e para o sucesso 
do empreendimento, conforme especificadas nos itens a seguir. 
 
5.2.2.2.1. Planejamento do Descarte da Obra 
 
Dada à natureza da obra – expansão de uma garagem - as definições de 
acabamento e de especificações de projeto foram escolhidas de maneira rápida, não 
exigindo reuniões e definições com os moradores do condomínio.  
Como a extensão do serviço afeta a circulação da quadra SQS 210, pois o 
volume de terra escavada do espaço onde será construída a nova garagem foi 
consideravelmente grande, cabe menção que a constante entrada e saída dos 
caminhões para a retirada da terra afetou o fluxo dos carros na quadra, o que gerou 
algumas reclamações. Com base neste fato sugere-se que ainda na fase de 
concepção do projeto, considerações que descrevam os possíveis impactos da obra 
nas redondezas, sejam apresentadas para o contratante, para que o mesmo possa 
transmiti-las ao prefeito da quadra, por exemplo, e garantir um maior nível de 
segurança no local. 
Como a logística do descarte do solo não foi planejada da forma correta, a 
obra foi paralisada durante uma semana pela fiscalização, que exigiu um plano para 
a saída dos caminhões com o solo. 
 
5.2.2.2.2. Caracterização das Dificuldades de Execução dos Serviços 
 
Os custos foram definidos com base nos serviços e nos quantitativos 
relacionados no Anexo B. Como a empresa está, pela primeira vez atuando neste 
tipo de atividade, muitos dos custos foram levantados de maneira empírica, o que 
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pode ocasionar um desvio do preço real quando confrontados com os valores do 
orçamento. 
Apesar dos serviços executados na obra terem afetado minimamente o 
condomínio, alguns deles ocasionaram um mal-estar para boa convivência da 
quadra, com destaque para a retirada do solo e o desvio das tubulações de gás do 
condomínio, que é de uso compartilhado com outros edifícios do entorno. 
Visando se antecipar às possíveis inconveniências desencadeadas pela 
execução de cada tarefa, sugere-se que na identificação de cada serviço da 
planilha, sejam feitas observações referentes a prováveis problemas (Vide exemplo 
da Tabela 9). Com a criação de um banco de dados que relacione as dificuldades 
encontradas, o engenheiro responsável pode usar as informações para melhorar 
futuros orçamentos. 
 
5.2.2.2.3. Controle dos Gastos de Materiais 
 
Os quantitativos levantados no orçamento admitem uma margem aceitável de 
desvio, mas o que se constatou é que a empresa não possui nenhum modelo que 
compara os números previstos versus os números realizados. Em conversa com os 
engenheiros da empresa, foi destacada a importância de se criar um banco de 
dados que relacione a natureza da obra com os quantitativos. Foi sugerido um 
acompanhamento contínuo para verificar os eventuais desvios ocorridos no 
orçamento, para se ter um instrumento de controle que mostraria inclusive 
indicadores de perda de cada tipo de material. De maneira simplificada, a planilha a 

































Aço CA 50, ɸ = 6,3mm, 8,0mm, 10,0mm, 
12,5mm, 16,0mm e 20,0mm para pilares.




5.2.2.2.4. Índice de Produção 
 
A obra em questão está sendo executada apenas por um empreiteiro e sua 
equipe. A empresa carece de informações que forneçam a produtividade da 
empreiteira, relacionados aos serviços que serão executados. Logo, para que o 
dimensionamento da equipe e equipamentos possam representar um valor confiável 
no orçamento, é necessário que o índice de produção seja observado ao longo da 
realização da obra. Posteriormente o mesmo poderá ser aplicado para a elaboração 
do orçamento em obras que possuam características semelhantes. 
 
5.2.2.2.5. Comparativo para Benefícios e Despesas Indiretas 
 
Considerando que os dados utilizados no orçamento foram levantados de 
maneira empírica, a composição do BDI também seguiu o mesmo caminho. Para 
que a empresa potencialize seus ganhos é sugerido que o BDI seja calculado com 
base nas informações presentes na literatura técnica de orçamento, discriminando 
verdadeiramente os custos indiretos, diretos, encargos, impostos e lucros. Uma vez 
previsto, uma comparação pode ser feita para verificar se o BDI calculado se 
diferencia muito do BDI estimado de maneira empírica. 
5.2.3. Empreendimento C 
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O Edifício Toulon localiza-se na quadra 504, Bloco C do Setor Sudoeste. e 
tem, aproximadamente, uma área construída de 3.000 m². 
, duas torres de elevadores, seis andares e um total 48 apartamentos. Os 
apartamentos das empenas possuem uma metragem diferenciada. 
O objeto da obra compreende a substituição do revestimento em pastilha por 
granito em insert das fachadas e empenas; troca dos vidros e esquadrias; e 
execução dos peitoris nos vãos das janelas; reforma completa do pilotis e halls tipos. 
A obra foi programada para ser concluída no período de 24 meses. O valor 
total do contrato foi fechado por R$ 3.592.016,28 e o pagamento foi parcelado 
conforme prazo definido em cronograma físico-financeiro concebido com a 
participação do condomínio. Planilha com o orçamento completo encontra-se no 
Anexo C. 
 
Figura 9 – Imagem da fachada frontal – SQSW 504 Bloco “C”.  
 










5.2.3.1. Considerações sobre o Processo de Orçamentação Adotado 
 
O orçamento da obra foi elaborado de maneira empírica e seguindo o padrão 
de desenvolvimento da empresa contratada. Uma vez definidos os dados e serviços 
com o contratante, definiu-se cinco etapas de elaboração do orçamento para o 
empreendimento C, conforme a seguir especificado: 
 
1) Estudos condicionantes: 
Inicialmente, a empresa realizou levantamentos de dados in loco para a 
realização do novo projeto, pois como o edifício é um dos mais antigos do Sudoeste 
e foi construído por uma cooperativa, a falta de informações da sua fase original de 
construção prejudicou as análises iniciais realizadas pela empresa. 
Foi contratada uma empresa de arquitetura para a realização dos projetos de 
retrofit do edifício que compreendem: executivos, de paginação, forro, infraestrutura, 
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de ar-condicionado, para-raios, modificações hidráulicas e elétricas, arquitetura, 
luminotécnico e detalhes de esquadrias e vidros. 
 
2) Identificação dos serviços: 
A empresa de arquitetura contratada pelo condomínio, além de fornecer os 
projetos, disponibilizou também o caderno de encargos, que foi utilizado como base 
para a identificação de todos os serviços presentes no projeto e que devem ser 
considerados no orçamento pelo engenheiro responsável por sua elaboração. A 
facilidade que o caderno de encargos proporcionou fez com que, para o 
empreendimento C, o processo de identificação dos serviços fosse realizado de 
maneira rápida e mais detalhada do que os demais orçamentos realizados pela 
empresa. 
 
3) Levantamento de quantitativos: 
Os quantitativos referentes a cada serviço foram obtidos com base nos 
projetos. Como todos os projetos já estavam em posse do engenheiro responsável 
pelo orçamento da obra, o levantamento foi feito utilizando os projetos vetorizados, o 
que facilitou essa etapa. 
Foi objeto da obra a troca do revestimento das fachadas e empenas, por 
granito fixado com insert metálico. Como a área total do revestimento de granito 
compreende uma extensão consideravelmente grande, a empresa optou por 
consultar sua fornecedora de granito para gerar um quantitativo que representasse 
um valor real para o orçamento. Assim sendo, o quantitativo do granito não seguiu 
exclusivamente os projetos de paginação. Os demais materiais foram levantados 
com base nos projetos. 
 
4) Cotação de preços, encargos e composição dos custos: 
Para a composição dos insumos de cada serviço, a empresa optou por usar 
como base valores de outros empreendimentos que contaram com serviços 
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semelhantes à obra em questão. Com esses dados, foram considerados os custos 
administrativos, custos dos equipamentos descritos em cada serviço, os 
quantitativos e o valor da mão de obra, e a partir da interação desses valores e mais 
uma consideração de rateio feita pelo engenheiro, focando nos gastos com 
encargos, a composição dos custos foi elaborada. 
A execução dos serviços da obra foi dividida entre 3 empreiteiras, onde cada 
uma realizou um tipo de serviço. Assinala-se que os encargos não tiveram impactos 
significativos sobre os custos do orçamento. 
 
5) Definição do lucro e Benefícios e Despesas Indiretas: 
Para a realização da estimativa de lucro, a empresa levou em consideração a 
natureza dos serviços da obra. A reforma do edifício engloba quase todas as áreas 
de execução de serviços fornecidas pela empresa. Face a tal particularidade, o lucro 
foi potencializado por esse fator, que foi levado em consideração na elaboração do 
orçamento. 
Dentro da composição do BDI foram considerados os custos fixos relativos às 
despesas indiretas da empresa e o lucro estimado para o empreendimento. Não foi 
informado como se chegou ao valor percentual do BDI, contudo o valor ficou fixo em 
24,9% sobre o subtotal geral da planilha que foi de R$ 2.875.913,75, portanto o BDI 
representa o valor de R$ 716.102,52 (Vide Anexo C). 
 
5.2.3.2. Sugestões para as Etapas de Orçamentação 
 
Com base na natureza da execução dos serviços na obra de revitalização 
do edifício residencial em questão, foi possível observar com clareza os fatores 
que impactam de forma direta o orçamento. Esses fatores foram monitorados no 
dia a dia da obra e possuem origens distintas. 
Por meio de observações feitas na obra e das condições que podem 
impactar o orçamento de alguma forma, verificou-se, oportunidades para a 
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melhoria do orçamento da obra C. A seguir as sugestões para o processo de 
orçamentação: 
 
5.2.3.2.1. Caderno de Impactos dos Serviços 
 
Apesar dos estudos condicionantes terem sido realizados com facilidade na 
Obra C, ou seja, visita técnica, definições planejamentos, etc, um problema 
observado foi a deficiência na comunicação entre a administração do condomínio 
com os moradores. Muitas reclamações por parte dos moradores foram direcionadas 
para empresa, e em sua maioria eram sobra a falta de informações referentes aos 
possíveis impactos dos serviços executados nos apartamentos e principalmente 
como a obra pode afetar a rotina do prédio. 
Para a resolução dessas dúvidas e esperando obter um ganho de satisfação, 
sugere-se que a empresa forneça para o síndico um caderno que apresente, de 
maneira simplificada, as dificuldades que uma obra de reforma podem trazer para o 
condomínio. 
A elaboração deste caderno de impacto de serviços pode facilitar alguns 
processos como: disponibilidade de cada morador, satisfação com os serviços 
realizados, acesso aos apartamentos para execução dos serviços etc. 
 
5.2.3.2.2. Planejamento de Execução com o Condomínio 
 
Foi verificado que os fatores que impactam no orçamento ou na execução dos 
serviços em uma obra de reforma não foram considerados. Tais fatores são: 
morador estar presente no apartamento, problemas relativos ao agendamento com 
cada morador para execução do serviço em sua unidade, fenômenos da natureza, 
etc. Não planejar antecipadamente pode prejudicar o tempo de realização de cada 
serviço. 
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Foi observado que o tempo de execução dos serviços foi afetado, por isso o 
presente trabalho sugere que na etapa de identificação dos serviços sejam 
considerados os eventuais problemas que possam surgir por causa dos fatores 
citados anteriormente. 
Usando o exemplo da fixação das esquadrias nos vãos das janelas, é 
pertinente observar que o serviço possui uma condição para ocorrer, a de se 
combinar com o morador o dia de sua execução. Essa logística pode prejudicar a 
obra, fazendo com que o serviço comece apenas mediante a disponibilidade do 
morador. Para que não haja interferências é necessário um planejamento prévio 
junto ao condomínio com o objetivo de eliminar o máximo possível deste problema, 
evitando assim, atrasos que possam impactar no orçamento previsto para obra. Para 
que se atinja tal condição, é necessário que o planejamento seja realizado com os 
moradores para a execução de cada serviço nos apartamentos junto aos moradores, 
de modo que um compromisso seja firmado junto ao condomínio para a realização 
dos serviços em datas possíveis para cada morador. A empresa deve tentar ao 
máximo estabelecer uma sequência para realização dos serviços, para evitar 
desperdício da mão de obra e os atrasos na execução. 
 
5.2.3.2.3. Levantamento das Duração dos Serviços 
 
Uma grande dificuldade encontrada na obra foi a de fornecer uma previsão do 
tempo estimado para o início e fim de cada serviço, e essa é a maior exigência dos 
moradores. 
Visando a resolução desse problema, e considerando que a carga horária 
trabalhada em reforma é diferenciada, a empresa fica impossibilitada de buscar em 
outras fontes referências para o tempo de execução dos serviços. O presente 
trabalho sugere a criação de um controle para verificar na obra a duração de cada 
serviço com base nos problemas já listados e no período permitido pelos 
condomínios para se trabalhar - de segunda a sexta de 8h às 12h e 14h às 17h. 
Para que isso seja realizado, deve-se disponibilizar uma equipe para verificar 
a execução dos serviços diariamente e colher dados referentes às datas de início e 
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fim, problemas encontrados ao longo da execução, dias em que o serviço não foi 
executado e outras observações. Para melhor ilustrar a sugestão, segue planilha 
abaixo representando esse levantamento da duração dos serviços: 
 
Tabela 11 – Tabela do levantamento da duração dos serviços. 
Fixação das Esquadrias 
Fixação dos Vidros 




Descrição do Serviço 
Retirada das Esquadrias 
Execução da Requadração dos Vãos das Janelas
Fixação dos Peitoris 









Atraso para realização 




CONTROLE DA DURAÇÃO DOS SERVIÇOS - PRUMADA 06
04/11/2014 04/11/2014
Morador do 306 não 
permitiu a Execução 
do Serviço. 
Fonte: Autoral. 
Com a reunião de todos esses dados, um padrão que considere o tempo de 
execução pode começar a ser criado. Assim estimativas referentes ao tempo 
necessário para a finalização de cada serviço podem começar a ser aferidas e 
fornecidas para os moradores do condomínio. 
 
5.2.3.2.4. Controle dos Pedidos de Compra 
 
Uma dificuldade observada na gestão da obra relacionou-se com a dificuldade 
para se documentar pedidos de materiais. A empresa possui uma administração 
central, que realiza as compras de maneira geral para todas as obras, o que acaba 
dificultando o controle do material que foi comprado especificamente para uma obra. 
Em pesquisa realizada nesse setor da empresa verificou-se que o controle é 
feito através das notas para o balanço geral e para os controles financeiros. Os 
pedidos de compra são realizados tanto pelo engenheiro responsável pela obra 
quanto pelo encarregado, porém muitas vezes esses pedidos são feitos sem 
nenhum formulário e por meio de conversas telefônicas não documentadas. Apesar 
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de o sistema funcionar na atual conjuntura da empresa, o presente trabalho sugere 
que para evitar problemas de compras repetidas, falta de material por desvios de 
pedidos, descontrole financeiro e outros, a empresa deve criar um simples formulário 
que relacione os pedidos, as datas e quantitativos. 
Esse formulário pode facilitar o controle do balanço final das contas da 
empresa, diminuir gastos com despesas indiretas como contas de telefone, ajudar 
na organização dos materiais no canteiro, contribuir para o planejamento da obra 
pelo engenheiro, uma vez que os formulários permitem o registro das datas dos 
pedidos de materiais. Segue abaixo um modelo de formulário voltado para pedidos 
de compras (Tabela 12). 
 
Tabela 12 – Tabela referente ao formulário de compras. 
Qtd. Material 
5
Bota para priteção 
individual com CA.
5
Bota para priteção 
individual com CA.
300
Bloco de concreto celular 
autoclavado.




Prédio: Edifício Toulon 
Local: SQSW 504 Bloco C
Nome do Responsável pelo Pedido: Lucas Machado 










5.2.3.2.5. Levantamento dos Gastos com Equipamentos 
 
Como pode ser observado no Anexo C, o orçamento para a Obra C contém o 
item 3.0 - Máquinas, Equipamentos e Ferramentas. Nesse item são considerados 
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valores referentes a aluguéis mensais de equipamentos como betoneira, andaimes 
etc. 
Em pesquisa in loco observou-se que vários equipamentos que não estão 
descritos na planilha foram alugados ao longo da obra. E além dos custos relativos 
aos aluguéis desses novos equipamentos, foi possível observar custos gerados pela 
manutenção dos mesmos. Em consulta ao engenheiro responsável pela elaboração 
do orçamento, verificou-se que as considerações referentes a manutenção também 
não foram consideradas na composição dos custos do orçamento. 
Para que valores referentes a manutenção, aluguéis e outros gastos com 
equipamentos sejam considerados nos orçamentos futuros, o presente trabalho 
sugere a elaboração de uma planilha que levante a quantidade de equipamentos 
que são alugados pela obra, os gastos com manutenção e outras observações. Com 
a planilha (Tabela 13) a empresa poderá considerar a manutenção e o aluguel dos 
equipamentos, como um item pertinente para entrar na composição dos custos da 
obra. 
 
Tabela 13 – Tabela referente ao controle do aluguel dos equipamentos na obra. 
CONTROLE DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 
Obra: SQSW - 504 Bloco C - Edifício Toulon




















Betoneira 15/04/2014 10/10/2014 R$ 30,00 6
Custo 
Aluguel 
Maquita 20/06/2014 10/10/2014 R$ 40,00 4
Andaimes 15/04/2014 10/10/2014 R$ 30,00 6
R$ 1.120,00
Observações: Valores dos custos de mão-de-obra não foram considerados na tabela.
Martelete de 
5kg
17/07/2014 10/10/2014 R$ 50,00 3
Martelete de 
10kg









6. CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURA 
6.1. Conclusão  
 
A apresentação dos três estudos de caso, ajudou a demonstrar as 
dificuldades presentes no processo de orçamentação de obras voltadas para 
reforma de edifícios residenciais. Após as análises realizadas de cada 
empreendimento, considerações são necessárias. Parte dos dados fornecidos pela 
empresa foram obtidos através de conversas com o corpo administrativo, logo dados 
como: valores percentuais de impostos, despesas indiretas, encargos trabalhistas e 
sociais, foram colhidos de maneira informal. As sugestões para cada estudo, além 
de considerar os dados prestados pela empresa, foram pensadas também com base 
em observações e no dia a dia vivido em cada obra. 
A pesquisa foi motivada pela busca de informações na área de orçamento e 
planejamento, voltados para execução de obras de reformas. Observou-se que há 
pouca informação e estudos a respeito da composição de custos para reformas 
disponíveis no mercado. Por isso, o intuito do presente trabalho foi dar um passo 
inicial em direção ao entendimento do que seria elaborar um orçamento para uma 
obra, cujo o objeto seja uma reforma, seguindo as recomendações técnicas da 
literatura e a experiência de engenheiros que trabalham na área. 
Foi possível verificar que, uma obra de reforma apresenta vários fatores 
externos que podem, e impactam o orçamento de formas diretas e indiretas. Tais 
impactos são diferentes nas diversas áreas, eles podem ser caracterizados tanto 
pelo fator humano, quanto pela falta de levantamentos técnicos, de materiais, 
equipamentos, produção, serviços, etc. Além disso, o presente estudo mostrou que 
do ponto de vista acadêmico e dentro da disciplina de orçamento e planejamento, 
voltada para área de reformas, há um grande potencial para o surgimento de novos 





6.2. Sugestões para Pesquisas Futuras 
 
Devido ao fato que o presente trabalho constatou problemas no processo de 
elaboração de um orçamento para obras de reformas, pela falta de estudos voltados 
para o tema, oportunidades para a elaboração de pesquisas futuras podem ser 
sugeridas. Ficou evidenciado que é fundamental colher informações e dados através 
do acompanhamento das obras. Por isso com o objetivo de se complementar um 
trabalho com esse enfoque, sugere-se: 
 Executar um orçamento operacional em uma obra de reforma, onde se 
acompanhe a execução dos serviços e tenha o objetivo de colher o máximo 
de informações e parâmetros para posteriormente serem estudados; 
 
 Criar índices que possam servir como consulta e que relacionem o caráter e o 
tipo da obra de reforma; 
 
 Estudar a influência do fator humano para a obra, e os possíveis impactos 
que eles podem causar na duração de cada serviço, no custo final da obra e 
na qualidade do serviço executado; 
 
 Comparar, a composição dos insumos, custos e informações técnicas e 
administrativas, de obras de reformas com obras de outras espécies; 
 
 Elaborar um novo fluxograma para o processo de orçamentação, voltado 
especificamente para obras de reformas, e que relacione as condições 
peculiares dessa característica com as etapas do processo de orçamentação 
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ORÇAMENTO - EMPREENDIMENTO A 
Itens. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Unid. Qtde.
 Mão de 




 Total da mão 
de obra         
(R$)
Total de 
material         
(R$)
Total                    
(R$)
1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 Registros da obra no Conselho Regional de Engenharia - CREA/DF vb.            1,00       155,70                       -            155,70                155,70 
1.2
Projeto de Canteiro de Obra e registro na Adm. Regional de
Brasília.
vb.            1,00        250,00       150,00              250,00          150,00                400,00 
1.3 Taxa de ocupação de área pública (Adm. Regional de Brasília) mês         14,00       150,00                       -         2.100,00            2.100,00 
1.4 Controle Tecnológico, com Ensaios de Aderência dos revestimentos vb.            1,00     2.500,00           2.500,00                   -              2.500,00 
1.5 Cópias de projetos vb.            1,00       240,00                       -            240,00                240,00 
SUBTOTAL            5.395,70 
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 Mobilização de equipes e equipamentos vb.            1,00        400,00       700,00              400,00          700,00            1.100,00 
2.2 Placa da obra m² 6,00          31,50         92,00                     189,00          552,00                741,00 
2.3 Barracão em madeirite de 12mm m²         53,00          28,00         60,00           1.484,00       3.180,00            4.664,00 
2.4 Execução de tapume de proteção no pilotis m²         85,00          18,00         25,00           1.530,00       2.125,00            3.655,00 
2.5 Locação de contêiner modulo banheiro mês         14,00          30,00       800,00              420,00     11.200,00          11.620,00 
2.6 Ligação provisória de água vb.            1,00        370,00       300,00              370,00          300,00                670,00 
2.7 Ligação provisória de energia vb.            1,00        410,00       450,00              410,00          450,00                860,00 
SUBTOTAL          23.310,00 
 OBRA: Revitalização das FACHADAS e EMPENAS do Bloco A da SQN 314. 
ENDEREÇO: SQN, 314, Bloco  "A" -  BRASILIA - DF                                                                                   DATA: 16.09.2013
3.0 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
3.1 Betoneira 380 litros mês         12,00       250,00                       -         3.000,00            3.000,00 
3.2 Ferramentas em geral mês         14,00       260,00                       -         3.640,00            3.640,00 
3.3 Maquinas elétricas mês         14,00       760,00                       -       10.640,00          10.640,00 
3.4  Locação de andaimes fachadeiro, forro, rodapé e tela mês         14,00    7.500,00                       -     105.000,00        105.000,00 
3.5
 Montagem/desmontagem de andaime (3X), nivelamento, 
ancoragem, forração e entelamento 
vb.            1,00   12.500,00         12.500,00                   -            12.500,00 
SUBTOTAL        134.780,00 
4.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
4.1 Engenheiro Civil mês         14,00     4.068,00         56.952,00                   -            56.952,00 
4.2 Mestre de obras mês         14,00     3.390,00         47.460,00                   -            47.460,00 
4.3 Seguro de vida e acidente de funcionários mês         14,00        160,00           2.240,00                   -              2.240,00 
4.4 Seguro de risco de engenharia vb.            1,00     1.820,00           1.820,00                   -              1.820,00 
4.5 Transporte de pessoal mês         14,00     2.640,00         36.960,00                   -            36.960,00 
4.6 Vale alimentação mês         14,00     3.564,00         49.896,00                   -            49.896,00 
4.7 Transporte de material (Fretes) mês         14,00       330,00                       -         4.620,00            4.620,00 
4.8 E.P.I vb.            1,00    3.200,00                       -         3.200,00            3.200,00 




Fechamento dos vãos das janelas, com painéis de madeirit de 
10,0mm (2X )
m²       424,00          17,00         23,00           7.208,00       9.752,00          16.960,00 
5.1.2 Demolições dos revestimentos m²    4.473,00          10,00         44.730,00                   -            44.730,00 
5.1.3 Transporte horizontal e carga de entulho m³       223,00          22,00           4.906,00                   -              4.906,00 
5.1.4 Bota-fora do entulho vg         52,00         95,00                       -         4.940,00            4.940,00 





Execução de chapisco, traço (1:3) com adesivo, produção e
transporte vertical até 21,0m
m²    4.473,00             4,00            3,00         17.892,00     13.419,00          31.311,00 
5.2.2
Execução de emboço, traço (1:3) com aditivo plastificante,
produção e transporte vertical até 21,0m, nas áreas de
revestimento em pastilhas, alumínio e textura
m²    4.473,00          17,00         12,00         76.041,00     53.676,00        129.717,00 
5.2.3
Execução de juntas de movimentação no emboço das caixas de
escada e faixas superior e inferior das fachadas
m       257,00             5,00            2,00           1.285,00          514,00            1.799,00 
5.2.4 Requadração dos vãos das janelas e ressaltos verticais das fachadas m    3.962,00          12,00            4,00         47.544,00     15.848,00          63.392,00 
5.2.5
Fornecimento e assentamento de peitoris em granito Branco Dallas
de 16,0 cm de largura, com polimento de espessura e de virada,
friso pingadeira de (5,0X5,0)mm. Assentado com argamassa ACIII
m       763,00          20,00         39,00         15.260,00     29.757,00          45.017,00 
5.2.6 Impermeabilização dos granitos m²       152,00          18,00            8,00           2.736,00       1.216,00            3.952,00 
5.2.7
Rejuntamento do granito Branco Dallas, com rejunte nas cores
definidas pelo contratante
m       763,00             3,00            2,00           2.289,00       1.526,00            3.815,00 
5.2.8
Assentamento de pastilha ATLAS 5X5cm referência Guajará SG
8468 com argamassa colante AC III (com fornecimento da pastilha
pelo Condomínio)
m²    2.560,00          41,00            6,00      104.960,00     15.360,00        120.320,00 
5.2.9
Assentamento de pastilha ATLAS 5X5cm referência Juréia SG 8447 
com argamassa colante AC III (com fornecimento da pastilha pelo 
Condomínio)
m²    1.043,00          41,00            6,00         42.763,00       6.258,00          49.021,00 
5.2.10
Assentamento de pastilha ATLAS (5X5)cm referência Cuba SG 
11102 com argamassa colante AC III (com fornecimento da 
pastilha pelo Condomínio)
m²       870,00          41,00            6,00         35.670,00       5.220,00          40.890,00 
5.2.11
Rejuntamento das pastilhas ATLAS com rejunte Quartzolit Tipo II –
Flexível Fachada, nas cores a serem definidas pelo contratante
m² 4.473,00  4,00           4,00                  17.892,00     17.892,00          35.784,00 
5.2.12
Calafetação entre as esquadrias e os revestimentos de pastilha e
granito, com poliuretano PU Flex. Construção da UNIMEVE Brasil
m² 848,00      6,00           3,00                    5.088,00       2.544,00            7.632,00 
SUBTOTAL        532.650,00 
5.3
Tubulação guiada e individualizada para os 24(vinte e quatro)
apartamentos localizados nas empenas do prédio com entrada
pelas janelas do cabeamento de TV a partir da cobertura
vb. 1,00          3.300,00   1.500,00  3.300,00         1.500,00     4.800,00           
SUBTOTAL            4.800,00 
5.4
Tubulação para drenos dos aparelhos de ar condicionado das 
unidades do prédio compreendendo sala e quarto
vb.            1,00   12.690,00    5.124,00         12.690,00       5.124,00          17.814,00 
SUBTOTAL          17.814,00 
5.5 PINTURA
5.5.1 Pintura acrílica dos cobogós, na cor a ser definida pelo condomínio m²       194,00          12,00            6,50           2.328,00       1.261,00            3.589,00 
SUBTOTAL            3.589,00 
6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 FOSSOS DE VENTILAÇÃO
6.1.1 Remoção da proteção mecânica e da impermeabilização  existente m²       403,00          15,00           6.045,00            6.045,00 
6.1.2
Regularização da área a ser impermeabilizada, com argamassa
traço 1:3, com uso de aditivo plastificante
m²       120,00          13,00         11,00           1.560,00       1.320,00            2.880,00 
6.1.3 Imprimação da área a ser impermeabilizada m²       403,00             2,00            1,20              806,00          483,60            1.289,60 
6.1.4
Aplicação de Manta Asfáltica de 3,0mm, a base de Asfalto
Modificado com Polímeros, Estruturada com não Tecido de
Filamentos Contínuos de Poliéster Previamente Estabilizado
m²       403,00          18,00         20,00           7.254,00       8.060,00          15.314,00 
6.1.5
Execução de proteção mecânica, com argamassa traço 1:3, com
uso de aditivo plastificante




6.2 LAJES DE AVANÇO DA GARAGEM
6.2.1 Remoção da proteção mecânica e impermeabilização  existente m²       609,00          13,00           7.917,00                   -              7.917,00 
6.2.2
Regularização da área a ser impermeabilizada, com argamassa
traço 1:3, com uso de aditivo plastificante
m²       609,00          12,00         11,00           7.308,00       6.699,00          14.007,00 
6.2.3 Imprimação da área a ser impermeabilizada m²       609,00             2,00            1,20           1.218,00          730,80            1.948,80 
6.2.4
Aplicação de Manta Asfáltica de 4,0mm, a base de Asfalto
Modificado com Polímeros, Estruturada com não Tecido de
Filamentos Contínuos de Poliéster Previamente Estabilizado
m²       609,00          17,00         19,00         10.353,00     11.571,00          21.924,00 
6.2.5 Aplicação de camada separadora com Manta Geotéxtil m²       609,00             2,00            2,00           1.218,00       1.218,00            2.436,00 
6.2.6
Execução de proteção mecânica, com argamassa traço 1:3, com
uso de aditivo plastificante
m²       609,00          12,00         11,00           7.308,00       6.699,00          14.007,00 
6.2.7 Reaterro mecânico e compactação m³       120,00          10,00           1.200,00                   -              1.200,00 
6.2.8 Instalação de meio-fio, na área do estacionamento m         70,00          10,00              700,00                   -                  700,00 
6.2.9
Execução de pavimentação, com concreto fck= 30 Mpa, na área do
estacionamento
m³         28,00       250,00                       -         7.000,00            7.000,00 
6.2.10 Lançamento e adensamento do concreto m³         28,00          70,00           1.960,00                   -              1.960,00 
6.2.11 Demarcação das vagas na área trabalhada vb.            1,00     1.100,00       800,00           1.100,00          800,00            1.900,00 
6.3 CORTINAS                       -   
6.3.1 Remoção da proteção mecânica e impermeabilização  existente m²       488,00          13,00           6.344,00                   -              6.344,00 
6.3.2
Regularização da área a ser impermeabilizada, com argamassa
traço 1:3, com uso de aditivo plastificante
m²       150,00          12,00         11,00           1.800,00       1.650,00            3.450,00 
6.3.3 Imprimação da área a ser impermeabilizada m²       488,00             2,00            1,30              976,00          634,40            1.610,40 
6.3.4
Aplicação de Manta Asfáltica de 4,0mm, a base de Asfalto
Modificado com Polímeros, Estruturada com não Tecido de
Filamentos Contínuos de Poliéster Previamente Estabilizado
m²       488,00          17,00         19,00           8.296,00       9.272,00          17.568,00 
6.3.5
Camada de amortecimento com placa de isopor de 20mm e
camada de deslizamento com filme de polietileno
m²       488,00             3,00            5,00           1.464,00       2.440,00            3.904,00 
6.3.6 Reaterro mecânico e compactação m²       434,00          10,00           4.340,00                   -              4.340,00 
SUBTOTAL        147.819,80 
7.0  LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 Limpeza  diária e permanente mês 14,00        1.000,00   45,00        14.000,00       630,00         14.630,00        
7.2 Limpeza dos revestimentos m² 4.473,00  1,20           0,75          5.367,60         3.354,75     8.722,35           
7.3 Desmobilização final vb 1,00          420,00       740,00      420,00             740,00         1.160,00           
SUBTOTAL 24.512,35        
8.0 SUBTOTAL GERAL    1.169.354,85 
9.0 B.D.I (24,00) 280.645,16      
10.0 TOTAL GERAL ( R$ ) 1.450.000,01  
11.0
MATERIAIS Á SEREM PAGOS PELO CONDOMÍNIO SEM A 
INCIDÊNCIA DE B.D.I
11.1 Fornecimento de pastilha Atlas (5X5)cm cor Guajará SG 8468 m²    2.560,00         38,00                       -       97.280,00          97.280,00 
11.2 Fornecimento de pastilha Atlas (5X5)cm cor Juréia SG 8447 m²    1.043,00         38,00                       -       39.634,00          39.634,00 
11.3 Fornecimento de pastilha Atlas (5X5)cm cor Cuba SG 11102 m²       870,00         38,00                       -       33.060,00          33.060,00 












ORÇAMENTO - EMPREENDIMENTO “B” 
Ìtem Un. Qtde.
Preço Unit. 




Material     
(R$)
Preço Total 
Mão de Obra     
(R$)
Preço Total     
de Material     
(R$)
Preço Total        
Geral              
(R$)
1.0 -                
1.1 vb. 1,00            465,00            279,00         465,00                      279,00                744,00 
1.2 vb. 1,00            -                  156,24                   156,24                156,24 
1.3 m² 6,00            85,56              66,96           513,36                      401,76                915,12 
1.4 vb. 1,00            744,00            372,00         744,00                      372,00            1.116,00 
1.5 vb. 1,00            -                  446,40         -                            446,40                446,40 
1.6 vb. 1,00            232,50            -               232,50                               -                  232,50 
-                          3.610,26 
2.0
2.1 vb. 1,00            2.325,00         3.255,00     2.325,00         3.255,00      5.580,00           
2.2 m² 320,50        16,74              23,25           5.365,17         7.451,63      12.816,80        
2.3 m² 44,00          26,04              41,85           1.145,76         1.841,40      2.987,16           
2.4 mês 8,00            -                  604,50         -                  4.836,00      4.836,00           
2.5 mês 8,00            -                  790,50         -                  6.324,00      6.324,00           
2.6 vb. 1,00            325,50            465,00         325,50            465,00         790,50              
2.7 vb. 1,00            325,50            372,00         325,50            372,00         697,50              
-                  -               34.031,96        
OBJETO: Expansão da Garagem do Bloco C da SQS 210.
ENDEREÇO: SQS 210 "C",  BRASILIA- DF.                                                                                    DATA: 04.04.2014  
Execução de tapume em madeirit OSB, para 
proteção da área de trabalho.
Ligação provisória de água.
Locação de conteiner módulo WC e vestário.
Locação de conteiner módulo escritório.
Alvará da Obra (Administração Regional).
Execução de barraco para almoxarifado, 
refeitório e depósitos.
Ligação provisória de energia.






Mudança provisória da rede de esgotos existente 
do edifício, liberando à área a ser trabalhada.
SERVIÇOS INICIAIS
Solicitação ao Departamento de Parque e Jardins 
a Retirada de Árvores, da Área a Ser Escavada.




3.1 mês 8,00            4.464,00         -               35.712,00      -                35.712,00        
3.2 mês 8,00            4.045,50         -               32.364,00      -                32.364,00        
3.3 mês 8,00            2.604,00         -               20.832,00      -                20.832,00        
3.4 mês 8,00            1.264,80         -               10.118,40      -                10.118,40        
3.5 mês 8,00            3.314,52         -               26.516,16      -                26.516,16        
3.6 mês 8,00            2.332,44         -               18.659,52      -                18.659,52        
3.7 mês 8,00            418,50            -               3.348,00         -                3.348,00           
3.8 vb 1,00            2.325,00         -               2.325,00         -                2.325,00           
3.9 vb 1,00            2.790,00         -               2.790,00         2.790,00           
3.10 mês 8,00            -                  1.116,00     8.928,00      8.928,00           
3.11 vb 1,00            -                  2.790,00     -                  2.790,00      2.790,00           









Carga/descarga/carga de forma pronta.
Locação de maquinas elétricas (Betoneira, serra 
de bancada, vibradores e maquinas manuais).
Guardião.




4.1 dia 15,00          651,00            -               9.765,00         -                9.765,00           
4.2 m² 960,00        2,33                -               2.232,00         2.232,00           
4.3 m³ 4.300,00    3,27                -               14.076,48      14.076,48        
4.4 m³ 2.900,00    15,75              -               45.687,18      45.687,18        
4.5 m³ 1.400,00    7,52                -               10.533,18      10.533,18        
4.6 m² 1.400,00    12,78              -               17.889,48      17.889,48        
4.7 m² 780,00        4,19                -               3.264,30         3.264,30           
-                  -                      103.447,62 
Execução de gabarito e marcação da obra.
Limpeza do Terreno ( Retirada de caixas de 
passagem existentes, bancos, redes de 




Reaterro, nivelamento e compactação nos níveis 
exigidos em projeto.
Transporte e armazenamento de material 
escavado, para recomposição  da cobertura da 
laje da garagem a ser construída.
Transporte e retirada de material para bota-fora 
autorizado.
Escavação com execução de taludes de 30° para 
estabildade do terreno e carga de material 
escavado.




610,00        31,62              -               19.288,20                         -            19.288,20 
5.1.2 kg.
3.200,00    1,86                4,56             5.952,00             14.582,40          20.534,40 
5.1.3 m³ 190,00        -                  204,60         -                      38.874,00          38.874,00 
5.1.4 m³ 190,00        60,45              -               11.485,50                         -            11.485,50 
-                  -                        90.182,10 
5.2
5.2.1 m² 164,00        26,04              41,85           4.270,56                6.863,40          11.133,96 
5.2.2 kg. 2.950,00    1,86                3,53             5.487,00             10.425,30          15.912,30 
5.2.3 m³ 73,50          -                  255,75             18.797,63          18.797,63 
5.2.4 m³ 73,50          79,05              -               5.810,18                            -              5.810,18 
5.2.5 m² 164,00        9,30                -               1.525,20                            -              1.525,20 
5.2.6
m²
164,00        7,44                11,16           1.220,16                1.830,24            3.050,40 
-                  -                        56.229,66 
5.3
5.3.1 m² 430,00        41,85           -                      17.995,50          17.995,50 
5.3.2 kg. 4.450,00    1,86                3,53             8.277,00             15.726,30          24.003,30 
5.3.4 m³ 48,00          -                  255,75         -                      12.276,00          12.276,00 
5.3.5 m³ 48,00          79,05              -               3.794,40                            -              3.794,40 
5.3.6 m² 430,00        9,30                -               3.999,00                            -              3.999,00 
5.3.7 m²
430,00        7,44                11,16           3.199,20                4.798,80            7.998,00 
-                  -                        70.066,20 
SUBTOTAL
Aço CA 50, ɸ = 6,3mm, 8,0mm, 10,0mm, 
12,5mm, 16,0mm,  20,0mm e 25,0mm.
Cura úmida (Aplicação de membrana de adesivo 
acrílico).
Área de forma (Forma em tábua de 30,0cm).
Lançamento e adensamento do concreto.
Concreto fck = 35 MPa. ( + 10,0%).
SUBTOTAL
VIGAS DO SUBSOLO
Lançamento e adensamento do concreto.
Lançamento e adensamento do concreto.
SUBTOTAL
Cura úmida (Aplicação de membrana de adesivo 
acrílico).
Concreto fck = 35 MPa. ( + 10,0%)
Desforma.
Aço CA 50, ɸ = 6,3mm, 8,0mm, 10,0mm, 
12,5mm, 16,0mm e 20,0mm.
INFRAESTRUTURA
Concreto fck = 20 MPa. ( + 10,0%).




Estacas escavadas mecânicamente de ɸ = 
60,0cm.






120,00        26,04              41,85           3.124,80                5.022,00            8.146,80 
5.4.4.2 m² 120,00        -                  14,88           -                         1.785,60            1.785,60 
5.4.4.3 kg. 1.212,00    1,86                3,53             2.254,32                4.283,21            6.537,53 
5.4.4.4 m³ 18,70          -                  255,75         -                         4.782,53            4.782,53 
5.4.4.5 m³ 18,70          79,05              -               1.478,24                            -              1.478,24 
5.4.4.6 m² 120,00        9,30                -               1.116,00                            -              1.116,00 
5.4.4.7
m²
120,00        7,44                11,16           892,80                   1.339,20            2.232,00 
-                  -                        26.078,69 
Concreto fck = 35 MPa. ( + 10,0%)
Desforma.
SUBTOTAL
RAMPAS E ESCADAS DE ACESSO AO SUBSOLO
Cura úmida (Aplicação de membrana de adesivo 
acrílico).
ESTRUTURA
Aço CA 50, ɸ = 6,3mm, 8,0mm, 10,0mm e 
12,5mm.
Área de forma (Forma convencional em 
madeirit).




5.4.2.1 m² 33,00          18,60              24,18           613,80                      797,94            1.411,74 
5.4.2.2 m² 66,00          3,72                3,26             245,52                      214,83                460,35 
5.4.2.3 m² 66,00          16,74              9,30             1.104,84                   613,80            1.718,64 
-                  -                          3.590,73 
6.0
6.1
6.1.1 m² 110,00        26,04              32,55           2.864,40                3.580,50            6.444,90 
6.1.2 m² 110,00        -                  26,04           -                         2.864,40            2.864,40 
6.1.3 kg. 3.980,00    1,86                3,53             7.402,80             14.065,32          21.468,12 
6.1.4 m³ 14,00          -                  255,75         -                         3.580,50            3.580,50 
6.1.6 m³ 14,00          79,05              -               1.106,70                            -              1.106,70 
6.1.7 m² 110,00        9,30                -               1.023,00                            -              1.023,00 
6.1.8
m²
110,00        7,44                11,16           818,40                   1.227,60            2.046,00 
-                  -                        38.533,62 
6.2
6.2.1
6.2.2.1 m² 445,00        26,04              40,55           11.587,80          18.043,86          29.631,66 
6.2.2.2 m² 222,50        -                  32,55           -                         7.242,38            7.242,38 
6.2.2.3 kg. 5.870,00    1,86                3,53             10.918,20          20.744,58          31.662,78 
6.2.2.5 m³ 61,00          -                  255,75         -                      15.600,75          15.600,75 
6.2.2.6 m³ 61,00          79,05              -               4.822,05                            -              4.822,05 
6.2.2.7 m² 445,00        11,16              -               4.966,20                            -              4.966,20 
6.2.2.8
m²
445,00        7,44                11,16           3.310,80                4.966,20            8.277,00 
-                  -                      102.202,82 
SUPRAESTRUTURA
Concreto fck = 35 MPa. ( + 10,0%)
Cura úmida (Aplicação de membrana de adesivo 
acrílico).
Lançamento e adensamento do concreto.




Concreto fck = 35 MPa. ( + 10,0%)
SUBTOTAL
Área de forma (Forma Metálica).
Alvenaria em bloco de concreto 
(10,0X20,0X40,0)cm, nos cortes e laterais da 
escada e rampa de acesso à nova garagem.
Chapisco, traço (1:3).
CORTINAS (PAREDES 1, 3 e 4 ).
Área de forma (Forma Metálica).
PAREDES 1, 3 e 4.
Desforma.
SUBTOTAL




Escoramento das formas dos pilares.
Cura úmida (Aplicação de membrana de adesivo 
acrílico).




2.2.2.1 m² 140,00        18,60              24,18           2.604,00                3.385,20            5.989,20 
2.2.2.2 m² 140,00        3,72                3,26             520,80                      455,70                976,50 
2.2.2.3 m² 140,00        16,74              9,30             2.343,60                1.302,00            3.645,60 




705,00        26,04              41,85           18.358,20          29.504,25          47.862,45 
6.3.2 m² 705,00        -                  21,39           -                      15.079,95          15.079,95 
6.3.3 kg. 14.450,00  1,86                3,53             26.877,00          51.066,30          77.943,30 
6.3.4 m³ 144,00        -                  255,75         -                      36.828,00          36.828,00 
6.3.5 m³ 144,00        79,05              -               11.383,20                         -            11.383,20 
6.3.6 m² 705,00        11,16              -               7.867,80                            -              7.867,80 
6.3.7
m²
705,00        7,44                11,16           5.245,20                7.867,80          13.113,00 
-                  -                      210.077,70 
Lançamento e adensamento do concreto.










Cura úmida (Aplicação de membrana de adesivo 
acrílico).
Aço CA 50/60, ɸ = 5,0mm, 6,3mm, 8,0mm, 
10,0mm e 12,5mm, 16,00mm, 20,0mm e 
25,00mm.
VIGAS DA COBERTURA DA CALHA
Alvenaria em bloco de concreto 
(10,0X20,0X40,0)cm, na nova parede Oeste da 
garagem, ancorada em fios de aço de ɸ = 6,3mm 




6.4.1 m² 638,00        26,04              58,59           16.613,52          37.380,42          53.993,94 
6.4.2 m² 638,00        -                  32,55           -                      20.766,90          20.766,90 
6.4.3 kg. 12.340,00  1,86                3,53             22.952,40          43.609,56          66.561,96 
6.4.4 m³ 97,00          -                  255,75         -                      24.807,75          24.807,75 
6.4.5 m³ 97,00          79,05              -               7.667,85                            -              7.667,85 
6.4.6 m² 638,00        11,16              -               7.120,08                            -              7.120,08 
6.4.7
m²
638,00        7,44                11,16           4.746,72                7.120,08          11.866,80 
-                  -                      192.785,28 
7.0
7.1 m² 750,00        1,86                13,95           1.395,00             10.462,50          11.857,50 
7.2 m³ 123,00        -                  213,90         -                      26.309,70          26.309,70 
7.3 m³ 123,00        86,49              -               10.638,27                         -            10.638,27 
7.4 m 255,00        5,58                3,26             1.422,90                   830,03            2.252,93 
-                  -                        51.058,40 
PAVIMENTAÇÃO
Armação em tela soldada.
Desforma.
SUBTOTAL
Concreto usinado para piso, h = 15,0cm, com 
traço (1:2:3), com brita 0 e fck = 25,0 Mpa, 
(+10,0%).
Concreto fck = 35 MPa. ( + 10,0%)
Aço CA 50/60, ɸ = 5,0mm, 6,3mm, 8,0mm, 
10,0mm e 12,5mm e 16,0mm.
Abertura de juntas de movimentação de h = 
5,0cm, a cada 5,0m nas duas dimensões, 
preenchidas com poliuretano.
Lançamento, adensamento e polimento do piso a 
garagem.
LAJES




Cura úmida (Aplicação de membrana de adesivo 
acrílico).
8.0
8.1 m² 1.570,00    13,95              9,30             21.901,50          14.601,00          36.502,50 
8.2 m 743,00        7,44                6,05             5.527,92                4.491,44          10.019,36 
8.3 m² 472,00        26,97              21,39           12.729,84          10.096,08          22.825,92 
8.4 m² 1.570,00    3,26                2,33             5.110,35                3.650,25            8.760,60 
8.5 m² 1.345,00    12,09              7,44             16.261,05          10.006,80          26.267,85 
-                  -               104.376,23      
Execução de meia-cana em argamassa traço 
(1:3), nas arestas de interface das vigas/lajes da 
cobertura.
Imprimação e aplicação de manta asfáltica de 
4.0mm, nas áreas regularizadas, com viras para o 
interior dos tubos de drenagem pluvial e 
acabamentos com asfalto modificado. 
Aplicação de manta "Bidim", como camada 
separadora nas superfícies das lajes e vigas. 
Aplicação de  placas de isopor nas superfícies 
externas das cortinas, como camada de proteção 
mecânica.
Regularização das superfícies da laje da cobertura 
e vigas, com declividade para as bocas dos ralos 
de drenagem de cada célula da cobertura, vigas 
invertidas e  cortinas, com argamassa traço (1:3).
IMPERMEABILIZAÇÃO
SUBTOTAL
Execuecução de proteção mecânica, com 
argamassa traço (1:3), nas superfícies das lajes da 




9.1.1 m 230,00        2,79                3,35             641,70            770,04         1.411,74           
9.1.2 un. 6,00            3,49                4,19             20,93              25,11            46,04                
9.1.3 un. 40,00          2,79                3,35             111,60            133,92         245,52              
9.1.4 un. 1,00            134,85            161,82         134,85            161,82         296,67              
9.1.5 un. 4,00            32,55              39,06           130,20            156,24         286,44              
9.1.6 un. 2,00            32,55              39,06           65,10              78,12            143,22              
9.1.7 un. 6,00            32,55              39,06           195,30            234,36         429,66              
9.1.8 un. 1,00            32,55              39,06           32,55              39,06            71,61                
9.1.9 un. 2,00            32,55              60,45           65,10              120,90         186,00              
9.1.10 un. 1,00            32,55              213,90         32,55              213,90         246,45              
9.1.11 un. 10,00          5,58                23,25           55,80              232,50         288,30              
9.1.12 un. 35,00          5,58                16,74           195,30            585,90         781,20              
9.1.13 un. 15,00          5,58                6,70             83,70              100,44         184,14              
9.1.14 un. 42,00          7,25                8,70             304,67            365,60         670,27              
9.1.15 un. 4,00            4,65                5,58             18,60              22,32            40,92                
9.1.16 un. 19,00          1,86                2,23             35,34              42,41            77,75                
9.1.17 un. 15,00          4,65                5,58             69,75              83,70            153,45              
9.1.18 un. 120,00        0,84                1,00             100,44            120,53         220,97              
9.1.19 un. 30,00          0,79                0,95             23,72              28,46            52,17                
9.1.20 vb. 1,00            111,60            133,92         111,60            133,92         245,52              
9.1.21 m 1.900,00    0,90                1,08             1.713,99         2.056,79      3.770,78           
9.1.22 m 400,00        2,33                2,79             930,00            1.116,00      2.046,00           
9.1.23 un. 36,00          120,90            145,08         4.352,40         5.222,88      9.575,28           
9.1.24 un. 4,00            5,58                6,70             22,32              26,78            49,10                
9.1.25 m 100,00        3,26                3,91             325,50            390,60         716,10              
9.1.26 un. 10,00          8,37                10,04           83,70              100,44         184,14              
-                  -               22.419,44        
9.2
9.2.1 un. 4,00            27,90              41,85           111,60            167,40         279,00              
9.2.2 un. 2,00            27,90              79,05           55,80              158,10         213,90              
9.2.3 br. 10,00          32,55              26,04           325,50            260,40         585,90              
9.2.4
vb
1,00            -                  93,00           -                  93,00            93,00                
9.2.5 un. 40,00          7,44                3,26             297,60            130,20         427,80              
9.2.6 vb 1,00            120,90            60,45           120,90            60,45            181,35              
-                  -               1.780,95          
INSTALAÇÕES
Pintura da tubulação em côr verde.
SUBTOTAL
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Registro de gaveta de 3/4".
Caixas de passagem (4,0X4,0)", TFLEX N.
Protetor VCL 440V 8KA Para Raio - 2720.
Eletrodutos em PVC corrugado de alta resistência 
(laranja), de 1" e 3/4", para infraestrutura da laje.
Disjuntor Bipolar de 16A Siemens.
Cabo 450/750V, flexível 2,5mm² (Superastic).
Abraçadeira tipo copo de 3/4".
Cabo 450/750V, flexível 6,0mm² (Superastic).
Disjuntor Monopolar de 16A Siemens.
Buchas de redução, parafusos com bucha.
Eletroduto  galvanizado de 3/4" leve.
Petrolet C 1" S/R  S/TPA 56101/313.
Petrolet C 3/1" S/R  S/TPA 56101/313.
Disjuntor Tripolar de 32A Siemens.
Caixas de octogonal de FM.
QDL de sobrepor, 18/24 disj. Com porta BR e 
barramento, Tigre.
Abraçadeira tipo copo de 1".
Petrolet E 3/1" S/R  S/TPA 56102/006.
Disjuntor Tripolar de 16A Siemens.
Disjuntor contra fuga de carga DR de 25A da 
Siemens.
Eletroduto  galvanizado de 1" leve.
Eletroduto  galvanizado de 1.1/2" leve.
Tampa para petrolet.
Cordoalha de cobre nú de 6,0mm².
Tubo PVC soldável de ɸ = 25,0mm.
Luvas, joelhos 90°, Tês em PVC, adesivo, lâmina 
de serra e lixa 150.
Abraçadeira em  F°G° tipo ômega, ɸ = 3/4".
SUBTOTAL
Luminária Fluorescente de sobrepor de 2X28W 
completa.
Tomada 2P+T, 10A/220V, S/Placa.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Fita isolante P44 Super de 20,0m.





9.3.1.1 m³ 50,00          55,80              -               2.790,00         2.790,00           
9.3.1.2 m²
32,00          26,04              40,55           833,28            1.297,54      2.130,82           
9.3.1.3 kg. 200,00        1,86                3,53             372,00            706,80         1.078,80           
9.3.1.4 m³ 2,00            79,05              213,90         158,10            427,80         585,90              
9.3.1.5 m²
5,35            13,95              25,11           74,63              134,34         208,97              
9.3.1.7 m² 21,60          16,74              24,18           361,58            522,29         883,87              
9.3.1.8 m² 43,20          3,72                3,26             160,70            140,62         301,32              
9.3.1.9 m² 43,20          16,74              9,30             723,17            401,76         1.124,93           
9.3.1.10
un. 4,00            37,20              77,19           148,80            308,76         457,56              
9.3.1.11 un. 4,00            37,20              204,60         148,80            818,40         967,20              
9.3.1.12 m 60,00          5,95                7,44             357,12            446,40         803,52              
9.3.1.13 m 6,00            3,65                4,56             21,87              27,34            49,22                
9.3.1.14 m 6,00            2,86                3,58             17,19              21,48            38,67                
9.3.1.15 un. 1,00            1,75                2,19             1,75                2,19              3,93                  
9.3.1.16 un. 1,00            2,42                3,02             2,42                3,02              5,44                  
9.3.1.17 un. 4,00            2,83                3,53             11,31              14,14            25,44                
9.3.1.18 un. 2,00            1,75                2,19             3,50                4,37              7,87                  
9.3.1.19 un. 2,00            4,09                5,12             8,18                10,23            18,41                
9.3.1.20 un. 4,00            6,77                8,46             27,08              33,85            60,93                
9.3.1.21 un. 1,00            271,56            339,45         271,56            339,45         611,01              
9.3.1.22 un. 1,00            18,60              23,25           18,60              23,25            41,85                
9.3.1.23 m 6,00            7,07                8,84             42,41              53,01            95,42                
9.3.1.24 un. 3,00            9,30                11,63           27,90              34,88            62,78                
9.3.1.25 un. 1,00            9,30                11,63           9,30                11,63            20,93                
9.3.1.26 un. 8,00            1,04                1,30             8,33                10,42            18,75                
9.3.1.27 un. 2,00            24,55              30,69           49,10              61,38            110,48              
9.3.1.28 un. 2,00            20,83              26,04           41,66              52,08            93,74                
9.3.1.29 un. 2,00            26,78              33,48           53,57              66,96            120,53              
9.3.1.30 m 3,00            4,32                5,39             12,95              16,18            29,13                
9.3.1.31 m 3,00            8,93                11,16           26,78              33,48            60,26                
9.3.1.32 un. 2,00            418,50            2.185,50     837,00            4.371,00      5.208,00           
-                  -               18.015,68        
9.3.2
9.3.2.1 un. 33,00          11,16              -               368,28            -                368,28              
9.3.2.2 un. 33,00          9,30                4,65             306,90            153,45         460,35              
9.3.2.3 m 132,00        2,23                3,72             294,62            491,04         785,66              
9.3.2.4 un. 132,00        8,18                13,67           1.080,29         1.804,57      2.884,86           
9.3.2.5 un. 5,00            7,91                13,21           39,53              66,03            105,56              
9.3.2.6 m 198,00        4,46                7,44             883,87            1.473,12      2.356,99           
9.3.2.7 un. 30,00          2,14                3,53             64,17              106,02         170,19              
9.3.2.8 un. 46,00          3,72                4,65             171,12            213,90         385,02              
9.3.2.9 un. 100,00        0,47                2,33             46,50              232,50         279,00              
9.3.2.10 un. 100,00        0,23                0,70             23,25              69,75            93,00                
9.3.2.11 m² 3,85            13,95              25,11           53,71              96,67            150,38              
9.3.2.12 m² 13,50          16,74              24,18           225,99            326,43         552,42              
9.3.2.13 m² 27,00          3,72                3,26             100,44            87,89            188,33              
9.3.2.14 m² 27,00          16,74              9,30             451,98            251,10         703,08              
9.3.2.15 un. 6,00            37,20              204,60         223,20            1.227,60      1.450,80           
-                  10.933,92        
Chapisco, traço (1:3).
Curva de PVC roscável de 2".
Tampão T 33 de f°f°, para tráfego pesado.
Caixilho com grelha em f°f° de (40X40)cm, para 
tráfego pesado.
Tubo PVC esgoto SR de ɸ = 100,0mm.
Tubo PVC esgoto SR de ɸ = 75,0mm.
Tubo PVC esgoto SR de ɸ = 50,0mm.
Emboço, traço (1:3).
Forma para as paredes em concreto do poço de 
recalque.
Aço CA 50.
DRENAGEM DO PISO DA GARAGEM
Escavação para abertura de vala e caixas CAG, 
com declividade acentuada, ao longo do centro 
da pista de rolamento, da caixa do poço de 
recalque, da caixa separadora de óleo.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA
Alvenaria 1 vez, em tiljolo cerâmico sem furos.
Concreto fck = 25,0 MPa.
Joelho 90° PVC esgoto SR de ɸ = 75,0mm.
Registro de gaveta de 1.1/2".
Corrente de ancoragem das bombas.
Joelho 90° PVC esgoto SR de ɸ = 100,0mm.
Registro de esfera de fecho rápido de 2.1/2".
Balde de 5,0 L, para coletar e retirar óleo.
Tubo PVC roscável de 1.1/2".
Adpatador LR 50,0mmX1.1/2"
Lastro de concreto magro fck = 15,0 MPa, h = 
15,0cm.
União de f°g° de 1.1/2".
Válvula de retenção vertical de 1.1/2".
Mangote flexível de 50,0mm, para sucção.
SUBTOTAL
Chapisco, traço (1:3).
Tubo de dreno Kananet ɸ = 100,0mm.
Tê de PVC  SR, ɸ = 100,0mm.
Curva 90° de PVC  SR, ɸ = 100,0mm.
Tubo de esgoto SR ɸ = 100,0mm.
Luva de esgoto SR ɸ = 100,0mm.
Curva 45° de PVC  SR, ɸ = 100,0mm.
Alvenaria 1 vez, em tiljolo cerâmico sem furos.
Tampão T 33 de f°f°, para tráfego pesado.
Emboço, traço (1:3).
Luva PVC esgoto SR de ɸ = 75,0mm.
DRENAGEM DA LAJE DA COBERTURA
Joelho 90° PVC esgoto SR de ɸ = 50,0mm.
Luva PVC esgoto SR de ɸ = 100,0mm.
Tê de PVC roscável de 2".
SUBTOTAL
Abraçadeira tipo copo de 4".
Parafuso com bucha S 8.
Furos na laje de cobertura de 110,0mm.
Grauteamento da passagem do tubo de 
100,0mm da drenagem da laje.
Motobomba de recalque, KSB - KRT Drainer K 
1500, 1,5CV, Trifásica 3 estágios, 380 V, 60Hz, Q = 
27,5 m³/h, 12,0 MCA, 3500 rpm, recalque de 
1.1/2".
Luva PVC esgoto SR de ɸ = 50,0mm.





9.4.1.1 m 57,00          15,81              39,06           901,17            2.226,42      3.127,59           
9.4.1.2 un. 8,00            15,81              39,06           126,48            312,48         438,96              
9.4.1.3 un. 3,00            18,60              47,43           55,80              142,29         198,09              
9.4.1.4 m 20,00          -                  6,51             -                  130,20         130,20              
9.4.1.5 un. 100,00        -                  0,14             -                  13,95            13,95                
9.4.1.6 un. 10,00          -                  1,21             -                  12,09            12,09                
9.4.1.7 un. 2,00            33,48              83,70           66,96              167,40         234,36              
9.4.1.8 conj. 2,00            37,20              477,09         74,40              954,18         1.028,58           
9.4.1.9 conj. 2,00            120,90            167,40         241,80            334,80         576,60              
-                  -               5.760,42          
9.5
9.5.1 m 66,00          1,86                2,79             122,76            184,14         306,90              
9.5.2 un. 3,00            4,65                11,16           13,95              33,48            47,43                
9.5.3 m 20,00          -                  6,51             -                  130,20         130,20              
9.5.4 un. 42,00          2,79                6,32             117,18            265,61         382,79              
9.5.5 un. 19,00          0,47                1,49             8,84                28,27            37,11                
9.5.6 m 160,00        0,84                1,67             133,92            267,84         401,76              
9.5.7 un. 3,00            60,45              262,26         181,35            786,78         968,13              
9.5.8 un. 3,00            60,45              156,24         181,35            468,72         650,07              
-                  -               2.924,39          
9.6
9.6.1 un. 3,00            13,95              148,80         41,85              446,40         488,25              
9.6.2 vb. 1,00            4,65                13,95           4,65                13,95            18,60                
-                  -               506,85              
9.7
9.7.1 un. 8,00            23,25              32,55           186,00            260,40         446,40              
-                  -               446,40              
9.8
9.8.1 vb 1,00            511,50            669,60         511,50            669,60         1.181,10           
9.8.1 vb 1,00            232,50            325,50         232,50            325,50         558,00              
-                  -               1.739,10          
9.9
9.9.1 vb 1,00            446,40            213,90         446,40            213,90         660,30              
-                  -               660,30              SUBTOTAL
Fita valsiva.
Alarme Audio Visual Endereçavel.
Petrolet C 1" S/R  S/TPA 56101/313.
Tampa para petrolet.
Cabo flexível 2 X 1,5mm², 250 V, trançado, 
conectado a Central de Alarme Existente.
Bloco Autônomo de Emergência, de sobrepor no 
teto, com uma lând.mpada de 11,0W, 680 




Pintura da tubulação de incêndio em côr 
vermelha.
Eletroduto  galvanizado de ɸ =3/4" leve.






Extintor - Pó Quimico Seco, Classes de Fogo 'A', 
'B' e 'C',  Carga mínima de 6,0kg, em tubo de aço 
sem costura.
Suportes de fixação e ancoragem dos extintires.
SINALIZAÇÃO
Sinalização dos equipamentos de Incendio, 
Dectecçaõ, Extintores e Emergência, segundo a 
Norma.
Joelho de 90°, em aço galvanizado, ɸ = 65,0mm.
Tê, em aço galvanizado, ɸ = 65,0mm.
Fita valsiva.
Parafuso S 8, com bucha. 
Abraçadeira tipo copo de ɸ = 3".
Caixa (3,0X3,0)".
Registro Globo Angular 45°, ɸ = 2.1/2" X 1.1/2".
SUBTOTAL
Caixa de Incendio de (600,0X900,0X200,0)mm, 
com Meia Lua para Mangueira, Visor de Vidro ɸ 
= 190,0mm, e Venezianas para Ventilação.
Mangueira de Incêndio de Nylon ɸ = 1.1/2" X 
30,0m ( ou 2 X 15,0m), com  União Storz e 
Esguicho Jato Sólido de 16,0mm.  
DRENAGEM DA LAJE DA COBERTURA
HIDRANTES
Tubos em aço galvanizado ɸ = 65,0mm fixados 
no teto a cada 1,5m, interligado a central de 






8,40            
12,09              30,69           101,56            257,80         359,35              
10.2 m²
41,00          
16,74              24,18           686,34            991,38         1.677,72           
10.3 m² 82,00          3,72                3,26             305,04            266,91         571,95              
10.4 m² 82,00          16,74              9,30             1.372,68         762,60         2.135,28           
10.5 m 78,00 4,46                7,44             348,19            580,32         928,51              
10.6
vb. 1,00            
100,44            167,40         100,44            167,40         267,84              
-                  -               
-                  -               5.940,65          
11.0
11.1 m 107,00        9,30                16,74           995,10            1.791,18      2.786,28           
11.2
m² 100,00        
12,09              11,16           1.209,00         1.116,00      2.325,00           
11.3
m² 750,00        
3,72                5,58             2.790,00         4.185,00      6.975,00           
-                  -               12.086,28        
12.0
12.1 dia 12,00          604,50            -               7.254,00         -                7.254,00           
12.2
vb.
1,00            1.822,80         279,00         1.822,80         279,00         2.101,80           
-                  -               9.355,80          
13.0
13.1 vb. 1,00            1.860,00         930,00         1.860,00         930,00         2.790,00           
2.790,00          
14.0 1.356.625,80  
15.0        282.585,15 
16.0 1.639.210,95  
Limpeza das vias de acesso durante a escavação e 
reaterro com vassoura mecânica.
RECOMPOSIÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DE 
ESGOTO PLUVIAL, SANITÁRIO E CAIXAS DE 
GORDURA
Tubo de esgoto SR ɸ = 100,0mm.
Emboço, traço (1:3).
Lastro de concreto magro fck = 15,0 MPa, h = 
15,0cm.
Obs.: Serão reaproveitados os caixilhos e 
tampões existentes.
Alvenaria 1 vez, em tijolo cerâmico sem furos.
TOTAL GERAL
Luvas, joelhos 90°, Tês em PVC, adesivo, lâmina 









Execução de calçada  desempenada h = 8,0cm. 




MEIO-FIO, CALÇADAS E GRAMADO

















ORÇAMENTO - EMPREENDIMENTO “C” 
 Mão de 
obra.
 Material.   Mão de obra.  Material.
1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 Registros da obra no Conselho Regional de Engenharia - CREA/DF vb 1,00            350,00                         -                    350,00                      350,00 
1.2
Projeto de Canteiro de Obra e registro na Adm. Regional de
Brasília. 
vb 1,00            250,00            150,00                250,00                  150,00                      400,00 
1.3 Taxa de ocupação de àrea pública (Adm. Regional de Brasília). mês 18,00            120,00                         -                 2.160,00                   2.160,00 
1.4 Projetos "As Built". vb 1,00            450,00            300,00                450,00                  300,00                      750,00 
1.5 Cópias de projetos vb 1,00            360,00                  360,00                      360,00 
SUBTOTAL                  4.020,00 
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 Mobilização de equipes e equipamentos vb 1,00            720,00                  720,00                      720,00 
2.2 Placa da obra m² 6,00               31,50             94,50                            189,00                  567,00                      756,00 
2.3 Barracão em madeirite de 12mm m² 80,00              28,00              45,00             2.240,00                   2.450,00 
2.4 Locação de contêiner modulo banheiro mês 18,00            980,00                         -               17.640,00                17.640,00 
2.5 Ligação provisória de água. vb 1,00            180,00            210,00                180,00                  210,00                      390,00 
2.6 Ligação provisória de energia. vb 1,00            180,00            250,00                180,00                  250,00                      430,00 
SUBTOTAL                21.566,00 
3.0 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
3.1 Betoneira 380 litros. mês 18,00            300,00                         -                 5.400,00                   5.400,00 
3.2 Ferramentas em geral. mês 18,00            350,00                         -                 6.300,00                   6.300,00 
3.3 Maquinas elétricas mês 18,00            850,00                         -               15.300,00                15.300,00 
3.4 Equipamentos de proteção individual (EPI's) vb. 1,00         4.000,00                         -                 4.000,00                   4.000,00 
3.5  Andaime fachadeiro, com fôrro, rodapé e tela de proteção. mês 18,00         5.476,00                         -               98.568,00                98.568,00 
3.6  Montagem e desmontagem dos andaimes com ART. ( 2X ) vb 1,00      15.840,00           15.840,00                           -                  15.840,00 
SUBTOTAL              145.408,00 
4.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
4.1 Engenheiro Civil. mês 18,00         3.840,00           69.120,00                           -                  69.120,00 
4.2 Mestre de obras. mês 18,00         3.109,00           55.962,00                55.962,00 
4.3 Seguro de vida e acidente de funcionários. mês 18,00            210,00             3.780,00                   3.780,00 
4.4 Seguro de terceiros contra risco de obra. mês 18,00            300,00             5.400,00                   5.400,00 
4.5 Vale transporte. mês 18,00         3.900,00           70.200,00                70.200,00 
4.6 Vale alimentação. mês 18,00         5.517,00           99.306,00                99.306,00 
4.7 Transporte de material mês 18,00            300,00               5.400,00                   5.400,00 
4.8 Consumo mensal de água. mês 18,00            600,00             10.800,00                10.800,00 
4.9 Consumo mensal de energia. mês 18,00            500,00               9.000,00                   9.000,00 
SUBTOTAL              328.968,00 
Total Geral.
T&H Engenharia e Consultoria
 OBRA: Revitalização das Fachadas, Empenas e Pilotís, do Bloco C da SQSW 504. 
ENDEREÇO: SQSW, 504, Bloco  "C" -  BRASILIA - DF                                                                                                       DATA: 19.09.2013
Ítem DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Unid. Qtde.
Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
5.0 FACHADAS E EMPENAS.
5.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES.
5.1.1 Retirada de esquadrias. m²         1.110,00              10,00           11.100,00                11.100,00 
5.1.2 Execuçaõ de tapume para fechamento dos vaõs das janelas.(2X) m²            555,00              12,00              26,00             6.660,00             14.430,00                21.090,00 
5.1.3 Demolição dos revestimentos das Fachadas. m²         2.757,00              12,00           33.084,00                33.084,00 
5.1.4 Transporte horizontal e  carga de entulho m³            138,00              20,00             2.760,00                   2.760,00 
5.1.5 Remoção do entulho vg              28,00            110,00             3.080,00                   3.080,00 
SUBTOTAL                38.924,00 
99 
5.2 REVESTIMENTOS.
5.2.1 Execução de chapisco, traço (1:3) com uso de adesivo. m² 2072,00                 4,70                 3,90             9.738,40               8.080,80                17.819,20 
5.2.2
Aplicação de emboço, traço (1:3) com aditivo pastificante,
regularizando a superfície, onde será instalado o granito com
insert metálico.
m² 2081,00              15,00                 8,50           31.215,00             17.688,50                48.903,50 
5.2.3
Execução de emboço, traço (1:3) com aditivo plastificante,
desempenado para recebimento da pintura acrílica texturizada.
m² 676,00              18,50              13,00           12.506,00               8.788,00                21.294,00 
5.2.4
Requadração dos vãos que receberão, peitoris, soleiras
superiores e esquadrias.
m 2582,00              12,00                 6,00           30.984,00             15.492,00                46.476,00 
5.2.5
Instalação de granito Branco Itaúnas polido de e=2,0cm, com uso
de insert metálico, com dimensões determinadas em projeto.
m² 1125,00              85,00            167,00           95.625,00          187.875,00              283.500,00 
5.2.6
Instalação de granito Marron Brasil polido de e=2,0cm, com uso
de insert metálico, com dimensões determinadas em projeto.
m² 930,00              85,00            169,00           79.050,00          157.170,00              236.220,00 
5.2.7
Fornecimento e assentamento de peitoril em granito Marron 
Brasil de 30,0cm de largura, com acabamento de espessura, vira 
e friso pingadeira de (5x5)mm, com uso de argamassa AC III.
m 300,00              20,00              69,80             6.000,00             20.940,00                26.940,00 
5.2.8
Fornecimento e assentamento de peitoril em granito Branco 
Itaúnas  de 30,0cm de largura, com acabamento de espessura, 
vira e friso pingadeira de (5x5)mm, com uso de argamassa AC III.
m 495,00              20,00              69,90             9.900,00             34.600,50                44.500,50 
5.2.9
Fornecimento e assentamento de peitoril em granito Branco 
Itaúnas  de 18,0cm de largura, com acabamento de espessura, 
vira e friso pingadeira de (5x5)mm, com uso de argamassa AC III.
m 145,00              20,00              49,30             2.900,00               7.148,50                10.048,50 
5.2.10
Fornecimento e assentamento de soleiras em granito Branco 
itaúnas de 15,0cm de largura, com friso pingadeira. Nos vãos 
superiores das esquadrias com sistema de insert metálico, que 
estão contidas nas áreas das fachadas revestidas de granito
m 495,00              40,00              30,00           19.800,00             14.850,00                34.650,00 
5.2.11
Fornecimento e assentamento de soleiras em granito Marron 
Brasil de 15,0cm de largura, com friso pingadeira. Nos vãos 
superiores das esquadrias com sistema de insert metálico, que 
estão contidas nas áreas das fachadas revestidas de granito.
m 300,00              40,00              31,00           12.000,00               9.300,00                21.300,00 
5.2.12
Fornecimento e assentamento de chapim em granito Marron 
Brasil de 40,0cm, com acabamento de espessura, vira e friso, na 
junção da viga rufo e a corôa da platibanda da fachada
m 56,00              20,00              85,00             1.120,00               4.760,00                   5.880,00 
5.2.13
Fornecimento e assentamento de chapim em granito Branco 
Itaúnas de 40,0cm, com acabamento de espessura, vira e friso, na 
junção da viga rufo e a corôa da platibanda da fachada.
m 130,00              20,00              84,00             2.600,00             10.920,00                13.520,00 
5.2.14
Fornecimento e assentamento de pingadeiras  em granito 
Marron Brasil de 15,0cm, com polimento de espessura em das 
bordas, na vira da junção da borda do pilotís e a fachada no 
sistema de insert metálico.
m 50,00              40,00              27,00             2.000,00               1.350,00                   3.350,00 
5.2.15
Fornecimento e assentamento de pingadeiras  em granito Branco 
Itaúnas de 15,0cm, com polimento de espessura em das bordas, 
na vira da junção da borda do pilotís e a fachada no sistema de 
insert metálico.
m 130,00              40,00              26,00             5.200,00               3.380,00                   8.580,00 
5.2.16 Impermeabilização das pedras de granito. m² 2513,00 5,00                               4,50           12.565,00             11.308,50                23.873,50 
5.2.17
Aplicação de corpo de apoio e rejuntamento com poliuretano
bicomponente.
m² 2174,00 8,00                            12,00           17.392,00             26.088,00                43.480,00 
5.2.18 Rejuntamento do granito, com rejunte flaxível. m² 339,00                 5,00                 4,50             1.695,00               1.525,50                   3.220,50 
SUBTOTAL              893.555,70 
5.3 IMPERMEABILIZAÇÂO.
5.3.1
Impemeabilização do coroamento superior, vira e viga rufo com 
manta asfáltica com pintura aluminizada.
m² 131,00              18,00              28,00             2.358,00               3.668,00                   6.026,00 
SUBTOTAL                  6.026,00 
5.4 TRATAMENTOS E PINTURA.
5.4.1
Junta Estrutural - Limpeza, recuperação, imprimação, aplicação 
de corpo de apoio e mastique.
m 46,00                 8,00              12,00                368,00                  552,00                      920,00 
5.4.1
Pintura em tinta acrílica texturizada na côr SW 7070 Site White, 
Sherwin Willams. 
m² 710,00              10,00              11,50             7.100,00               8.165,00                15.265,00 
SUBTOTAL                16.185,00 
100 
5.5 ESQUADRIAS / VIDROS.
5.5.1
ESQ. 1 - (1,50X1,25)m, de correr em dois módulos e duas 
básculas, encaixlhada em alumínio  natural fôsco da linha Inova, 
com vidro marca Cebrace Float incolor de 6,0mm.
un. 48,00            225,00            338,00           10.800,00             16.224,00                27.024,00 
5.5.2
ESQ. 2 - (1,20X1,25)m, de correr em dois módulos e duas 
básculas, encaixlhada em alumínio  natural fôsco da linha Inova, 
com vidro marca Cebrace Float incolor de 6,0mm.
un. 48,00            180,00            270,00             8.640,00             12.960,00                21.600,00 
5.5.3
ESQ. 3 - (1,50X1,25)m, de correr em dois módulos e duas 
básculas, encaixlhada em alumínio  natural fôsco da linha Inova, 
com vidro marca Cebrace Laminado Reflecta Float Cinza de 
3,0mm + PVB Solutia Incolor + Float Cinza de 3,0mm. 
un. 48,00            225,00            412,50           10.800,00             19.800,00                30.600,00 
5.5.4
ESQ. 4 - (1,60X1,25)m, de correr em dois módulos, encaixlhada 
em alumínio  natural fôsco da linha Inova, com vidro marca 
Cebrace Laminado Reflecta Float Cinza de 3,0mm + PVB Solutia 
Incolor + Float Cinza de 3,0mm. 
un.              24,00            240,00            440,00             5.760,00             10.560,00                16.320,00 
5.5.5
ESQ. 5 - (9,40X1,25)m, de correr em seis módulos e cinco fixos , 
encaixlhada em alumínio  natural fôsco da linha Inova, com vidro 
marca Cebrace Laminado Reflecta Float Cinza de 3,0mm + PVB 
Solutia Incolor + Float Cinza de 3,0mm. 
un.              24,00         1.410,00         2.585,00           33.840,00             62.040,00                95.880,00 
5.5.6
ESQ. 6 - (8,70X1,25)m, de correr em seis módulos e seis fixos , 
encaixlhada em alumínio  natural fôsco da linha Inova, com vidro 
marca Cebrace Laminado Reflecta Float Cinza de 3,0mm + PVB 
Solutia Incolor + Float Cinza de 3,0mm. 
un.              48,00         1.305,00         2.395,00           62.640,00          114.960,00              177.600,00 
5.5.7
ESQ. 7 - (1,50X,50)m, com  basculas encaixilhados em alumínio 
natural fôsco e vidro comum incolor de 6,0mm.
un.                 4,00              90,00            140,00                360,00                  560,00                      920,00 
5.5.8 ESQ. 8 - (0,70X2,10)m, porta de alumínio tipo veneziana un.                 2,00            180,00            265,00                360,00                  530,00                      890,00 
SUBTOTAL              370.834,00 
5.6 INFRA-ESTRUTURA DO AR CONDICIONADO.
5.6.1
Instalação de suportes da condensadoras de AC, tipo mão 
francesa
un. 48,00              60,00              70,00             2.880,00               3.360,00                   6.240,00 
5.6.2
Instalação de tubulação de 32,0mm para drenagem das 
evaporadoras, e acessórios de ancoragem ( Abraçadeiras, 
parafusos e buchas )
br 80,00              15,00              36,00             1.200,00               2.880,00                   4.080,00 
5.6.3
Instalação da rede frigorígena com tubulações de cobre de  1/4" e 
5/8"  com isolamento térmico, solda e acessorios de ancoragem.
m 2595,00                 7,50              15,00           19.462,50             38.925,00                58.387,50 
5.6.4
Instalação da rede elétrica para cada maquina, com cabo PP 
2,5mm² (3X1)
m 2595,00                 1,50                 4,00             3.892,50             10.380,00                14.272,50 
5.6.5
Furos e instalação de passagem em PVC de 100,00mm para cada 
apartamento. 
un. 48,00              15,00              25,00                720,00               1.200,00                   1.920,00 
5.6.6
Instalatação de tubulação de PVC esgoto de D = 100,0mm, para 
passagem de cabos de TV, Acessórios de fixação e acesso a cada 
apartamento.
un. 48,00              50,00              90,00             2.400,00               4.320,00                   6.720,00 
SUBTOTAL                91.620,00 
6.0 PILOTÍS.
6.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
6.1.1 Demolição de teto de gesso. m² 834,00                 8,00             6.672,00                   6.672,00 
6.1.1 Demolição de alvenaria 1/2 vez. m² 241,00              12,00             2.892,00                   2.892,00 
6.1.2 Demolição dos revestimentos de paredes e pilares. m² 318,50              10,00             3.185,00                   3.185,00 
6.1.3 Demolição de pisos e contra-pisos. m² 834,00              10,00             8.340,00                   8.340,00 
6.1.5 Transporte horizontal e  carga de entulho. m³ 198,00              20,00             3.960,00                   3.960,00 
6.1.6 Bota-Fora do entulho. vg. 40,00            110,00               4.400,00                   4.400,00 
SUBTOTAL                29.449,00 
6.2 PAREDES.
6.2.1 Alvenaria 1/2 vez, em tijolo cerâmico (19X19)cm com furos. m² 132,00              20,00              24,00             2.640,00               3.168,00                   5.808,00 
6.2.2 Vergas, contra-vergas e pilaretes armados de (0,10X0,10)m. m 98,60                 8,00                 6,40                788,80                  631,04                   1.419,84 
6.2.3 Execução de chapisco, traço (1:3) com adesivo. m² 451,00                 3,80                 3,90             1.713,80               1.758,90                   3.472,70 
6.2.4 Execução de emboço, traço (1:3) com aditivo pastificante. m² 451,00              14,00              11,20             6.314,00               5.051,20                11.365,20 




6.3.1.1 Execução de contra-piso, traço (1:3), com uso de adesivo. m² 834,00          12,50             11,00             10.425,00         9.174,00             19.599,00               
6.3.1.2
Fornecimento e assentamento de granito polido Branco Itaúnas 
de (55X55)cm no piso do pilotís.
m² 615,00          35,00             126,00          21.525,00         77.490,00           99.015,00               
6.3.1.3
Fornecimento e assentamento de vira de borda do pilotís em 
granito Branco Itaúnas de (55X20)cm com polimento de 
espessura, com uso de argamassa cola AC III.
m 161,50          20,00             43,00             3.230,00           6.944,50             10.174,50               
6.3.1.4
Fornecimento e assentamento de granito polido Marron Brasil de 
(55X55)cm no piso do pilotís.
m² 184,00          35,00             133,00          6.440,00           24.472,00           30.912,00               
6.3.1.5
Fornecimento e assentamento de vira de borda do pilotís em 
granito Branco Itaúnas de (55X20)cm com polimento de 
espessura, com uso de argamassa cola AC III.
m 24,60             20,00             43,20             492,00               1.062,72             1.554,72                 
6.3.1.6
Fornecimento e assentamento de cerâmica Eliane Cargo Plus, côr 
White de (45x45)cm, com uso de argamassa cola AC III.
m² 64,00             29,00             35,00             1.856,00           2.240,00             4.096,00                 
6.3.1.7
Fornecimento e assentamento de rodapé de 10,0cm em cerâmica 
Eliane Cargo Plus, côr White de (45x10)cm, com uso de 
argamassa cola AC III.
m 70,00             20,00             7,00               1.400,00           490,00                1.890,00                 
6.3.1.8 Soleiras em granito Branco Itaúnas  de 15,0cm. m 11,60             20,00             27,15             232,00               314,94                546,94                    
6.3.1.9
Fornecimento e assentamento de granito levigado Marron Brasil 
de (55X55)cm, em área externas do pilotís.
m² 400,00          35,00             133,00          14.000,00         53.200,00           67.200,00               
6.3.1.10
Fornecimento e assentamento de meio-fio de jardim, na bordas 
do granito Marron Brasil levigado.
m 113,00          10,00             16,00             1.130,00           1.808,00             2.938,00                 
6.3.1.11
Fornecimento, lançamento e adensamento  concreto 
desempenado, fck = 20,0 Mpa, e = 8,0cm e juntas de dilatação a 
cada 2,0m, na execução de calçadas externas ao pilotís
m² 306,00          18,00             22,00             5.508,00           6.732,00             12.240,00               
6.3.1.12
Fornecimento e assentamento de meio-fio de jardim, na bordas 
das calçadas em concreto desempenado.
m 340,00          10,00             16,00             3.400,00           5.440,00             8.840,00                 
6.3.1.13
Fornecimento e assentamento de faixa de 50,0cm, em granito 
Marron Brasil polido, na base interna das rampas da garem, com 
polimento de espessura e modulção especial, com uso de 
argamassa cola AC III.
m² 55,00             35,00             192,00          1.925,00           10.560,00           12.485,00               
6.3.1.14 Fornecimento e assentamento de pastilha Atlas (5,0X5,0)cm m² 190,00          42,00             46,00             7.980,00           8.740,00             16.720,00               
6.3.1.15 Impermeabilização das pedras de granito. m² 1.445,00       5,00               4,50               7.225,00           6.502,50             13.727,50               
6.3.1.16 Rejuntamento dos revestimentos. m² 1.499,00       5,00               5,50               7.495,00           8.244,50             15.739,50               
SUBTOTAL 317.678,16            
6.3.3 Pilares.
6.3.3.1
Fornecimento e assentamento dos revestimentos dos pilares em 
granito Branco Itaúnas.
m² 152,00          35,00             174,00          5.320,00           26.448,00           31.768,00               
6.3.3.2
Fornecimento e assentamento dos rodapés de 50,0cm nos pilares 
em granito Marron Brasil.
m² 39,00             35,00             176,00          1.365,00           6.864,00             8.229,00                 
6.3.3.3 Polimento dos frisos. m 76,80             30,00             2.304,00           -                       2.304,00                 
6.3.3.4 Rebaixo bruto. m 380,00          8,00               3.040,00           3.040,00                 
6.3.3.5 Polimento de espessura. m 608,00          8,00               4.864,00           4.864,00                 
6.3.3.6 Impermeabilização das pedras de granito. m² 191,00          5,00               4,50               955,00               859,50                1.814,50                 
6.3.3.7 Rejuntamento dos revestimentos. m² 191,00          5,00               5,50               955,00               1.050,50             2.005,50                 
SUBTOTAL 54.025,00               
6.3.4 Paredes Externas das Elevações do Pilotís.
6.3.4.1 Corte AA.
6.3.4.1.1
Pintura em tinta acrílica texturizada na côr Marshmallow  SW 
7001 - Sherwin Willams. 
m² 36,20             10,00             11,50             362,00               416,30                778,30                    
6.3.4.1.2
Fornecimento e assentamento de Rodapé em granito Branco 
Itaúnas de (20X55)cm, com polimento de espessura e uso de 
argamassa cola AC III.
m 18,70             20,00             43,00             374,00               804,10                1.178,10                 
6.3.4.1.3
Fornecimento e assentamento de peitoris em granito Branco 
Itaúnas de 23,0cm, com polimento de espessura e vira nas duas 
bordas.
m 1,60               20,00             66,00             32,00                 105,60                137,60                    
6.3.4.1.4 Impermeabilização das pedras de granito. m² 4,15               5,00               4,50               20,75                 18,68                   39,43                       
6.3.4.1.5 Rejuntamento dos granitos. m² 4,15               5,00               5,50               20,75                 22,83                   43,58                       




Pintura em tinta acrílica texturizada na côr Marshmallow  SW 
7001 - Sherwin Willams. 
m² 35,80             10,00             11,50             358,00               411,70                769,70                    
6.3.4.2.2
Fornecimento e assentamento de Rodapé em granito Branco 
Itaúnas de (20X55)cm, com polimento de espessura e uso de 
argamassa cola AC III.
m 16,00             20,00             43,00             320,00               688,00                1.008,00                 
6.3.4.2.3
Fornecimento e assentamento de peitoris em granito Branco 
Itaúnas de 23,0cm, com polimento de espessura e vira nas duas 
bordas.
m 1,60               20,00             66,00             32,00                 105,60                137,60                    
6.3.4.2.4 Impermeabilização das pedras de granito. m² 3,60               5,00               4,50               18,00                 16,20                   34,20                       
6.3.4.2.5 Rejuntamento dos granitos. m² 3,60               5,00               5,50               18,00                 19,80                   37,80                       
SUBTOTAL 1.987,30                 
6.3.4.3 Corte CC.
SUBTOTAL -                           
6.3.4.4 Corte DD.                                                                                                                                             z
6.3.4.4.1
Pintura em tinta acrílica texturizada na côr Marshmallow  SW 
7001 - Sherwin Willams. 
m² 5,70               10,00             11,50             57,00                 65,55                   122,55                    
6.3.4.4.2
Fornecimento e assentamento de Rodapé em granito Branco 
Itaúnas de (20X55)cm, com polimento de espessura e uso de 
argamassa cola AC III.
m 2,45               20,00             43,00             49,00                 105,35                154,35                    
6.3.4.4.3 Impermeabilização das pedras de granito. m² 0,50               5,00               4,50               2,50                   2,25                     4,75                         
6.3.4.4.4 Rejuntamento dos granitos. m² 0,50               5,00               5,50               2,50                   2,75                     5,25                         
SUBTOTAL 286,90                    
6.3.4.5 Corte EE.
6.3.4.5.1
Pintura em tinta acrílica texturizada na côr Marshmallow  SW 
7001 - Sherwin Willams. 
m² 4,60               10,00             11,50             46,00                 52,90                   98,90                       
6.3.4.5.2
Fornecimento e assentamento de Rodapé em granito Branco 
Itaúnas de (20X55)cm, com polimento de espessura e uso de 
argamassa cola AC III.
m 1,70               20,00             43,00             34,00                 73,10                   107,10                    
6.3.4.5.3 Impermeabilização das pedras de granito. m² 0,34               5,00               4,50               1,70                   1,53                     3,23                         
6.3.4.5.4 Rejuntamento dos granitos. m² 0,34               5,00               5,50               1,70                   1,87                     3,57                         
SUBTOTAL 212,80                    
6.3.4.6 Corte FF.
6.3.4.6.1
Painel em coleção steps, diagramação (30,0X30,0)cm - Teca 
Natural
m² 6,90               35,00             120,00          241,50               828,00                1.069,50                 
6.3.4.6.2
Pintura em tinta acrílica texturizada na côr Marshmallow  SW 
7001 - Sherwin Willams. 
m² 12,20             10,00             11,50             122,00               140,30                262,30                    
6.3.4.6.3
Fornecimento e assentamento de Rodapé em granito Branco 
Itaúnas de (20X55)cm, com polimento de espessura e uso de 
argamassa cola AC III.
m 8,35               20,00             43,00             167,00               359,05                526,05                    
6.3.4.6.4 Impermeabilização das pedras de granito. m² 1,70               5,00               4,50               8,50                   7,65                     16,15                       
6.3.4.6.5 Rejuntamento dos granitos. m² 1,70               5,00               5,50               8,50                   9,35                     17,85                       
SUBTOTAL 1.891,85                 
7.0 GUARITA.
7.1
Fornecimento e assentamento de balcão superior em granito 
Branco Itaúnas
m² 10,30             35,00             184,00          360,50               1.895,20             2.255,70                 
7.2
Fornecimento e assentamento de saia externa de 60,0cm, do 
balcão superior em granito Branco Itaúnas.
m² 11,75             35,00             184,00          411,25               2.162,00             2.573,25                 
7.3
Fornecimento e assentamento de saia interna de 10,0cm, do 
balcão superior em granito Branco Itaúnas.
m 12,25             20,00             19,00             245,00               232,75                477,75                    
7.4
Fornecimento e assentamento de balcão inferior em granito 
Marron Brasil.
m² 9,00               35,00             185,00          315,00               1.665,00             1.980,00                 
7.5
Fornecimento e assentamento de saia interna de 10,0cm, do 
balcão inferior em granito Marron Brasil.
m 14,50             20,00             27,30             290,00               395,85                685,85                    
7.6
Fornecimento e assentamento de revestimento externo em 
granito Marron Brasil.
m² 11,75             35,00             169,00          411,25               1.985,75             2.397,00                 
7.7
Rodapé de 10,0cm, em granito Branco Itaúnas, com uso de 
argamassa cola AC III.
m 20,00             20,00             25,40             400,00               508,00                908,00                    
7.8 Meia esquadria do balcão superior e saias. m 68,50             10,00             685,00               -                       685,00                    
7.9 Colagem das meias esquadrias. m 46,30             8,00               370,40               -                       370,40                    
7.10 Polimento de espessura. m 68,50             8,00               548,00               -                       548,00                    
Impermeabilização das pedras de granito. m² 45,70             5,00               4,50               228,50               205,65                434,15                    
Rejuntamento dos granitos. m² 45,70             5,00               5,50               228,50               251,35                479,85                    
SUBTOTAL 12.880,95               
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8.0 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E MADEIRA.
8.1
PVE 1 - (60,0X210,0)cm, Porta de abrir em alumínio natural fôsco 
tipo veneziana com caixilho e fechadura.
un. 2,00               445,00          630,00          890,00               1.260,00             2.150,00                 
8.2
PVE 2 - (70,0X210,0)cm, Porta de abrir em alumínio natural fôsco 
tipo veneziana com caixilho e fechadura.
un. 4,00               445,00          665,00          1.780,00           2.660,00             4.440,00                 
8.3
PVE 3 - (80,0X210,0)cm, Porta de abrir em alumínio natural fôsco 
tipo veneziana com caixilho e fechadura.
un. 2,00               445,00          680,00          890,00               1.360,00             2.250,00                 
8.4
PVE 4 - (90,0X210,0)cm, Porta de abrir em alumínio natural fôsco 
tipo veneziana com caixilho e fechadura.
un. 2,00               445,00          700,00          890,00               1.400,00             2.290,00                 
8.5
PM 1 - (70,0X210,0)cm, Porta de abrir em madeira com portal, 
alisares e ferragens.
un. 1,00               350,00          500,00          350,00               500,00                850,00                    
8.6
PM 1 - (90,0X210,0)cm, Porta de abrir em madeira com portal, 
alisares e ferragens.
un. 2,00               350,00          550,00          700,00               1.100,00             1.800,00                 
8.7
JBA 1 - (80,0X60,0)cm, Janela basculante com um módulo, em 
alumínio anodizado preto e vidro jateado incolor de 6,0mm.
un. 2,00               80,00             190,00          160,00               380,00                540,00                    
8.8
JBA 2 - (200,0X60,0)cm, Janela basculante com tres módulos, em 
alumínio anodizado preto e vidro jateado incolor de 6,0mm.
un. 1,00               150,00          474,00          150,00               474,00                624,00                    
8.9
JBA 3 - (100,0X60,0)cm, Janela basculante com um módulo, em 
alumínio anodizado preto e vidro jateado incolor de 6,0mm.
un. 2,00               125,00          240,00          250,00               480,00                730,00                    
SUBTOTAL 15.674,00               
9.0 VIDROS.
9.1
PV 1 - (0,90X2,10)m, porta de abrir em vidro temperado incolor 
de 8,0mm.
un. 7,00               204,00          280,00          1.428,00           1.960,00             3.388,00                 
9.2
BA 1 - (0,90Xo,40)m, Bandeiras fixas sobre as portas PV 1, em 
vidro temperado incolor de 8,0mm.
un. 7,00               39,00             53,00             273,00               371,00                644,00                    
9.3
PV 2 - (0,80X2,10)m, porta de abrir em vidro temperado incolor 
de 8,0mm.
un. 2,00               182,00          245,00          364,00               490,00                854,00                    
9.4
BA 1 - (0,80X0,40)m, Bandeiras fixas sobre as portas PV 2, em 
vidro temperado incolor de 8,0mm.
un. 2,00               35,00             47,00             70,00                 94,00                   164,00                    
9.5
VTC 2 - (100,0X250,0)cm, de correr com 04 módulos, em vidro 
temperado incolor de 8,0mm.
un. 4,00               270,00          363,00          1.080,00           1.452,00             2.532,00                 
9.6
VTC 3 - (102,0X250,0)cm, de correr com 02 módulos, em vidro 
temperado incolor de 8,0mm.
un. 2,00               276,00          370,00          552,00               740,00                1.292,00                 
9.7
VTC 4 - (152,0X250,0)cm, de correr com 08 módulos, em vidro 
temperado incolor de 8,0mm.
un. 8,00               410,00          551,00          3.280,00           4.408,00             7.688,00                 
9.8
VTC 5 - (143,0X250,0)cm, de correr com 03 módulos, em vidro 
temperado incolor de 8,0mm.
un. 3,00               386,00          518,00          1.158,00           1.554,00             2.712,00                 
9.9
VTF 1 - (328,0X250,0)cm, Fixo com 01 módulo, em vidro 
temperado incolor.
un. 1,00               885,60          1.189,00       885,60               1.189,00             2.074,60                 
9.10
VTF 2 - (140,0X250,0)cm, Fixo com 01 módulo, em vidro 
temperado incolor.
un. 1,00               378,00          508,00          378,00               508,00                886,00                    
9.11
VTF 3 - (88,5,0X250,0)cm, Fixo com 01 módulo, em vidro 
temperado incolor.
un. 1,00               239,00          321,00          239,00               321,00                560,00                    
9.12
VTF 4 - (300,0,0X250,0)cm, Fixo com 02 módulos, em vidro 
temperado incolor.
un. 2,00               810,00          1.088,00       1.620,00           2.176,00             3.796,00                 
9.13
VTF 5 - (254,0,0X250,0)cm, Fixo com 01 módulo, em vidro 
temperado incolor.
un. 1,00               685,50          921,00          685,50               921,00                1.606,50                 
9.14
VTF 6 - (194,0,0X250,0)cm, Fixo com 02 módulos, em vidro 
temperado incolor.
un. 2,00               524,00          703,00          1.048,00           1.406,00             2.454,00                 
9.15
VTF 7 - (205,0,0X250,0)cm, Fixo com 02 módulos, em vidro 
temperado incolor.
un. 2,00               554,00          743,00          1.108,00           1.486,00             2.594,00                 
9.16
VTF 8 - (200,0,0X250,0)cm, Fixo com 02 módulos, em vidro 
temperado incolor.
un. 2,00               540,00          725,00          1.080,00           1.450,00             2.530,00                 
9.17
VTF 9 - (150,0,0X250,0)cm, Fixo com 05 módulos, em vidro 
temperado incolor.
un. 5,00               405,00          544,00          2.025,00           2.720,00             4.745,00                 
9.18
VTF 10 - (260,0,0X250,0)cm, Fixo com 01 módulo, em vidro 
temperado incolor.
un. 1,00               702,00          943,00          702,00               943,00                1.645,00                 
9.19
VTF 11 - (98,0,0X250,0)cm, Fixo com 01 módulo, em vidro 
temperado incolor.
un. 1,00               265,00          355,00          265,00               355,00                620,00                    
9.20 Mola de piso Dorma - BT 47. un. 4,00               60,00             505,00          240,00               2.020,00             2.260,00                 
9.21 Puxador em aço escovado de 1,0m. par 17,00             15,00             520,00          255,00               8.840,00             9.095,00                 
9.22 Faixa de segurança serigrafada, na horizontal à 1,10m do piso. m 65,15             15,00             22,00             977,25               1.433,30             2.410,55                 




Guarda Corpo de h = 1,20m para proteção nas rampas de entrada 
e saida das garagens, com montantes em tubos inox de D = 
40,0mm, a cada 1,50m chumbados com parabolt de 5/8" e 
canopla de base em inox, com vidros laminado Cebrace Float 
incolor de 3,0mm + PVB 
m 120,00          130,00          300,00          15.600,00         36.000,00           51.600,00               
10.2
Revestimento das grelhas existentes, com chapa metálica NIVELI, 
com furos oblongos.
m 82,80             65,00             130,00          5.382,00           10.764,00           16.146,00               
SUBTOTAL 67.746,00               
11.0 HALL  TIPO ( 12 PAVIMENTOS ).
11.1 Demolições e retiradas.
11.1.1 Demolição de pisos e contra-pisos. m² 161,00          10,00             1.610,00           -                       1.610,00                 
11.1.2 Demolição de forro de gesso. m² 161,00          8,00               1.288,00           -                       1.288,00                 
11.1.3 Transportes, vertical, horizontal e carga de entulho. m³ 35,00             30,00             1.050,00           -                       1.050,00                 
11.1.4 Retirada de entulho. vg. 7,00               110,00          770,00               -                       770,00                    
11.2 Revestimentos. -                     -                       -                           
11.2.1 Execução de contra-piso, traço (1:3), com uso de adesivo. m² 161,00          12,50             11,00             2.012,50           1.771,00             3.783,50                 
11.2.2
Fornecimento e assentamento de piso em granito Branco Itaúnas 
polido (55,0X55,0)cm, e = 2,0cm com uso de argamassa cola AC 
III.
m² 80,40             35,00             174,00          2.814,00           13.989,60           16.803,60               
11.2.3
Fornecimento e assentamento de piso em granito Branco Itaúnas 
polido (55,0X55,0)cm, e = 1,3cm com uso de argamassa cola AC 
III.
m² 90,00             35,00             126,00          3.150,00           11.340,00           14.490,00               
11.2.4
Fornecimento e assentamento de Rodapé em granito Branco 
Itaúnas de (20X55)cm, com polimento de espessura e uso de 
argamassa cola AC III.
m 156,00          20,00             43,00             3.120,00           6.708,00             9.828,00                 
11.2.5
Fornecimento e assentamento de alisares de 20,0cm em granito 
Branco Itaúnas, nas portas dos elevadores com rebaixo para 
instalação das aduelas e polimento de espessura nas duas bordas, 
com uso de argamassa cola AC III.
m 146,50          20,00             59,00             2.930,00           8.643,50             11.573,50               
11.2.6
Fornecimento e assentamento de aduelas de 15,0cm em granito 
Branco Itaúnas, nas portas dos elevadores, com uso de argamassa 
cola AC III.
m 127,50          20,00             26,50             2.550,00           3.378,75             5.928,75                 
11.2.7
Fornecimento e assentamento de soleiras de 15,0cm, em granito 
Branco Itaúnas, com polimento nas duas bordas, nas portas dos 
elevadores e entradas dos apartamentos, com uso de argamassa 
cola AC III.
m 129,00          20,00             42,50             2.580,00           5.482,50             8.062,50                 
11.2.8 Impermeabilização das pedras de granito. m² 269,50          5,00               4,50               1.347,50           1.212,75             2.560,25                 
11.2.9 Rejuntamento dos granitos. m² 269,50          5,00               5,50               1.347,50           1.482,25             2.829,75                 
11.3 Forro / Gesso Acartonado.
11.3.1 Execução de tabica metálica (3,0X3,0)cm, no perímetro do hall. m 286,00          8,00               9,00               2.288,00           2.574,00             4.862,00                 
11.2.10 Execução de forro de gesso acartonado. m² 161,00          28,00             38,00             4.508,00           6.118,00             10.626,00               
11.2.11
Execução de sanca, para detalhe em desnível do forro em frente 
as portas dos elevadores.
m 157,00          14,00             10,00             2.198,00           1.570,00             3.768,00                 
11.4 Infra Estrutura Elétrica.
11.4.1
Tubulações, caixas de passagem, fiação, conexões até o quadro 
alimentador e proteçãoe do sistema.
vb. 1,00               1.800,00       3.200,00       1.800,00           3.200,00             5.000,00                 
11.5 Luminoteca.
11.5.1 Lâmpada tubolar fluorescente de 32W e acessórios. un. 60,00             15,00             50,00             900,00               3.000,00             3.900,00                 
11.5.2
Luminária Revoluz Iluminação - NURU RE - 1002 ( ou similar ), 
com uma lâmpada Dicróica de 50W.
un. 24,00             25,00             85,00             600,00               2.040,00             2.640,00                 
11.6 Caixas de Incêndio.
11.6.1 Retirada da caixa existente e regularização do emboço. un. 12,00             35,00             20,00             420,00               240,00                660,00                    
11.6.2
Fornecimento e assentamento  de aduelas de 12,0cm, com 
avanço de 1,0cm em relação à parede, em granito Branco 
Itaúnas, com polimento de espessura e vira na borda externa, 
com uso de argamassa cola AC III. 
m 41,00             20,00             35,00             820,00               1.435,00             2.255,00                 
11.6.3 Meia esquadria . m 11,60             8,00               92,80                 -                       92,80                       
11.6.4 Colagem das meia esquadrias. m 5,80               8,00               46,40                 -                       46,40                       
11.6.5 Impermeabilização das pedras de granito. m² 5,00               5,00               4,50               25,00                 22,50                   47,50                       
11.6.6 Rejuntamento dos granitos. m² 5,00               5,00               5,50               25,00                 27,50                   52,50                       
11.6.7
Fornecimento e instalação de portas em vidro temperado leitoso 
branco de 10,0mm, com ferragens em inox e fecho íma.
m² 8,40               110,00          190,00          924,00               1.596,00             2.520,00                 
11.7 Pintura.
11.6.8 Emassamento e pintura no teto, com tinta PVA, côr branco gelo. m² 161,00          10,00             11,50             1.610,00           1.851,50             3.461,50                 
11.6.9
Pintura em tinta acrílica texturizada na côr Marshmallow  SW 
7001 - Sherwin Willams. 
m² 462,00          10,00             11,50             4.620,00           5.313,00             9.933,00                 
SUBTOTAL 130.442,55            
105 
AMBIENTES INTERNOS DO PILOTÍS.
12 SALÃO  MULTIUSO e COPA.
12.1
Fornecimento e assentamento de frente do balcão frontal em 
granito Branco Itaunas, com uso de argamassa cola AC III.
m² 4,60               35,00             174,00          161,00               800,40                961,40                    
12.2
Fornecimento e assentamento de frente do balcão lateral em 
granito Branco Itaunas, com uso de argamassa cola AC III.
m² 2,00               35,00             174,00          70,00                 348,00                418,00                    
12.3
Fornecimento e assentamento de rodapé de (20,0X55,0)cm em 
granito Branco Itaunas com polimento de espessura e com uso de 
argamassa cola AC III.
m 7,00               20,00             43,00             140,00               301,00                441,00                    
12.4
Fornecimento e assentamento de molduras verticais de contorno 
ao painel decorativo de 20,0cm, em granito Branco Itaunas com 
polimento de espessura nas bordas e viras, com uso de 
argamassa cola AC III.
m 5,00               20,00             63,00             100,00               315,00                415,00                    
12.5
Fornecimento e assentamento de rodapé para base de armário 
de (10,0X55,0)cm em granito Branco Itaunas com polimento de 
espessura e com uso de argamassa cola AC III.
m 3,50               20,00             26,00             70,00                 91,00                   161,00                    
12.6
Fornecimento e assentamento do balcão da frente ( com recortes 
)  em granito Marron Brasil, com uso de argamassa cola AC III.
m² 2,70               35,00             193,00          94,50                 521,10                615,60                    
12.7
Fornecimento e assentamento do balcão lateral  em granito 
Marron Brasil, com uso de argamassa cola AC III.
m² 1,15               35,00             193,00          40,25                 221,95                262,20                    
12.8
Fornecimento e assentamento das saias dos balcões lateral e 
frontal  em granito Marron Brasil, com uso de argamassa cola AC 
III.
m² 9,24               35,00             193,00          323,40               1.783,32             2.106,72                 
12.9
Fornecimento e assentamento da bancada reta,  em granito 
Marron Brasil, com uso de argamassa cola AC III.
m² 1,90               35,00             193,00          66,50                 366,70                433,20                    
12.10
Fornecimento e assentamento da saia da bancada reta,  em 
granito Marron Brasil, com uso de argamassa cola AC III.
m² 0,51               35,00             193,00          17,85                 98,43                   116,28                    
12.11
Fornecimento e assentamento do rodamão de 15,0cm da 
bancada reta com polimento de espessura,  em granito Marron 
Brasil, com uso de argamassa cola AC III.
m 3,40               20,00             37,00             68,00                 125,80                193,80                    
12.12
Fornecimento e ssentamento dos revestimentos do pilar da 
bancada,  em granito Marron Brasil, com uso de argamassa cola 
AC III.
m² 6,50               35,00             193,00          227,50               1.254,50             1.482,00                 
12.13 Execução de meia esquadria. m 45,00             10,00             450,00               -                       450,00                    
12.14 Colagem de meia esquadria. m 22,50             8,00               180,00               -                       180,00                    
12.15 Furo e colagem de cuba. un. 1,00               65,00             65,00                 -                       65,00                       
12.16 Furo de torneira. un. 1,00               6,00               6,00                   -                       6,00                         
12.17 Rebaixo do pilar da bancada. m 9,20               8,00               73,60                 -                       73,60                       
12.18 Polimento de espessura. m 84,00             8,00               672,00               -                       672,00                    
12.19 Impermeabilização das pedras de granito. m² 31,50             5,00               4,50               157,50               141,75                299,25                    
12.20 Rejuntamento dos granitos. m² 31,50             5,00               5,50               157,50               173,25                330,75                    
12.21
Cuba de aço escovado Tramontina, linha Standart, ref;94083506 
de (30X47X14)cm.
un. 1,00               
289,00          
-                     289,00                289,00                    
12.22
Torneira para cozinha de mesa, bica móvel linha IZY, cod: 1167 
C37 com acabamento cromado.
un. 1,00               
15,00             250,00          
15,00                 250,00                265,00                    
12.23
Conjunto de ligação ( válvula de escoamento, sifão e engate 
flexível cromado.
conj. 1,00               45,00             165,00          45,00                 165,00                210,00                    
12.24
Pintura em tinta acrílica texturizada na côr Marshmallow  SW 
7001 - Sherwin Willams. 
m² 6,80               10,00             11,50             68,00                 78,20                   146,20                    
12.25
Painel em coleção steps, diagramação (30,0X30,0)cm - Teca 
Natural
m² 2,80               35,00             120,00          98,00                 336,00                434,00                    
12.26
Fornecimento e assentamento de porcelanato da Portobello de ( 
30,0X60,0 )cm, côr branco.
m² 18,00             30,00             75,00             540,00               1.350,00             1.890,00                 
12.27 Rejuntamento do painel e porcelanatos. 20,80             5,00               5,50               104,00               114,40                218,40                    
12.28
Armário sob a bancada da pia, em MDF ( com laminado à ser 
definido ), contendo 04 portas de abrir e 03 gavetas.
m² 2,45               180,00          220,00          441,00               539,00                980,00                    
SUBTOTAL 14.115,40               
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13.0 WC's ( MASCULINO e FEMININO ) do SALÃO MULTIUSO.
13.1
Fornecimento e assentamento de bancadas retas em granito 
Branco Itaúnas, com uso de argamassa cola AC III. 
m² 0,78               130,00          190,70          101,40               148,75                250,15                    
13.2
Fornecimento e assentamento das saias das bancadas retas em 
granito Branco Itaúnas, com uso de argamassa cola AC III. 
m² 0,44               35,00             190,70          15,40                 83,91                   99,31                       
13.3
Fornecimento e assentamento dos rodamãos de 15,0cm, das 
bancadas retas em granito Branco Itaúnas com polimento de 
espessura , com uso de argamassa cola AC III. 
m 2,80               20,00             37,00             56,00                 103,60                159,60                    
13.4
Fornecimento e assentamento de rodapé de ( 20,0X55,0)cm em 
granito Branco Itaúnas'na área de circulação dos WC's com 
polimento de espessura, com uso de argamassa cola AC III. 
m 7,50               20,00             48,00             150,00               360,00                510,00                    
13.5 Meia esquadria . m 5,80               10,00             58,00                 -                       58,00                       
13.6 Colagem de meia esquadria. m 2,90               8,00               23,20                 -                       23,20                       
13.7 Furo e colagem de cuba ( Execução na obra ). un. 2,00               80,00             160,00               -                       160,00                    
13.8 Furo para torneira. un. 2,00               6,00               12,00                 -                       12,00                       
13.9 Impermeabilização das pedras de granito. m² 3,15               5,00               4,50               15,75                 14,18                   29,93                       
13.10 Rejuntamento dos granitos. m² 3,15               5,00               5,50               15,75                 17,33                   33,08                       
13.11
Cuba de semi-encaixe quadrada com mesa, Deca, L 830, GE 17  
branco gêlo.
un. 2,00               480,00          -                     960,00                960,00                    
13.12
Torneira  automática  de  mesa,  Deca  Decamatic Eco,  cod. 1173 
C.
un. 2,00               20,00             220,00          40,00                 440,00                480,00                    
13.13
Conjunto de ligação ( válvula de escoamento, sifão e engate 
flexível cromado).
conj. 2,00               45,00             165,00          90,00                 330,00                420,00                    
13.14
Bacia com caixa acoplada com botão convencional Deca, linha Izy, 
CP 133 , branco gêlo.
un. 2,00               35,00             340,00          70,00                 680,00                750,00                    
13.15 Conjunto de ligação (Anel de vedação e engate flexível cromado). conj. 2,00               30,00             150,00          60,00                 300,00                360,00                    
13.16 Ducha higiênica da Deca. un. 2,00               15,00             145,00          30,00                 290,00                320,00                    
13.17 Barra de apoio a bacia sanitária de 80,0cm cromada. conj. 2,00               15,00             270,00          30,00                 540,00                570,00                    
13.18 Barra de apoio interna a porta de 45,0cm cromada. un. 2,00               15,00             120,00          30,00                 240,00                270,00                    
13.19
Pintura em tinta acrílica texturizada na côr Marshmallow  SW 
7001 - Sherwin Willams. 
m² 8,40               10,00             11,50             84,00                 96,60                   180,60                    
13.20
Painel em coleção steps, diagramação (30,0X30,0)cm - Teca 
Natural
m² 3,85               35,00             120,00          134,75               462,00                596,75                    
13.21
Fornecimento e assentamento de porcelanato da Portobello de ( 
30,0X60,0 )cm, côr branco.
m² 34,00             30,00             75,00             1.020,00           2.550,00             3.570,00                 
13.22 Rejuntamento do painel e porcelanatos. 37,85             5,00               5,50               189,25               208,18                397,43                    
SUBTOTAL 10.210,03               
14.0 APOIO.
14.1
Fornecimento e asssentamento de bancada reta, em granito 
Branco Itaúnas, com uso de argamassa cola AC III.
m² 1,12               90,00             192,00          100,80               215,04                315,84                    
14.2
Fornecimento e asssentamento da saia de 10,0cm da bancada 
reta, em granito Branco Itaúnas, com uso de argamassa cola AC 
III.
m 3,10               20,00             19,20             62,00                 59,52                   121,52                    
14.3
Fornecimento e asssentamento de rodamão de 15,0cm da 
bancada reta, em granito Branco Itaúnas, com uso de argamassa 
cola AC III.
m 1,80               20,00             29,00             36,00                 52,20                   88,20                       
14.4
Fornecimento e asssentamento de rodapé de  (20,0X55,0)cm, em 
granito Branco Itaúnas com polimento de espessura, com uso de 
argamassa cola AC III.
m 19,00             20,00             43,00             380,00               817,00                1.197,00                 
14.5 Meia esquadria . m 6,10               10,00             61,00                 -                       61,00                       
14.6 Colagem da meia esquadria. m 3,10               8,00               24,80                 -                       24,80                       
14.7 Furo e colagem da cuba. un. 1,00               60,00             60,00                 -                       60,00                       
14.8 Furo para torneira. un. 1,00               6,00               6,00                   -                       6,00                         
14.9 Polimentp de espessura. m 11,00             8,00               88,00                 -                       88,00                       
14.10 Impermeabilização das pedras de granito. m² 5,50               5,00               4,50               27,50                 24,75                   52,25                       
14.11 Rejuntamento dos granitos. m² 5,50               5,00               5,50               27,50                 30,25                   57,75                       
14.12
Cuba de aço escovado Tramontina, linha Standart, ref;94083506 
de (30X47X14)cm.
un. 1,00               
289,00          
-                     289,00                289,00                    
14.13
Torneira para cozinha de mesa, bica móvel linha IZY, cod: 1167 
C37 com acabamento cromado.
un. 1,00               
15,00             250,00          
15,00                 250,00                265,00                    
14.14
Conjunto de ligação ( válvula de escoamento, sifão e engate 
flexível cromado.
conj. 1,00               45,00             165,00          45,00                 165,00                210,00                    
14.15
Pintura em tinta acrílica texturizada na côr Marshmallow  SW 
7001 - Sherwin Willams. 
m² 27,35             10,00             11,50             273,50               314,53                588,03                    
14.16
Fornecimento e assentamento de porcelanato da Portobello de ( 
30,0X60,0 )cm, côr branco.
m² 11,50             30,00             75,00             345,00               862,50                1.207,50                 
14.17 Rejuntamento dos porcelanatos. m² 11,50             5,00               5,50               57,50                 63,25                   120,75                    
14.18
Armário sob a bancada da pia, em MDF ( com laminado à ser 
definido ), contendo 02 portas de abrir e 03 gavetas.
m² 1,60               180,00          220,00          288,00               352,00                640,00                    
SUBTOTAL 5.392,64                 
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15.0 WC's ( MASCULINO e FEMININO ) do APOIO.
15.1
Fornecimento e assentamento de cerâmica Eliane Cargo Plus 
White de (41,0X41,0)cm.
m² 29,50             30,00             55,00             885,00               1.622,50             2.507,50                 
15.2 Lavatório de luoça da Deca, sem coluna. un. 2,00               35,00             140,00          70,00                 280,00                350,00                    
15.3 Torneira de bancada, para lavatório da Deca. un. 2,00               15,00             130,00          30,00                 260,00                290,00                    
15.4
Conjunto de ligação ( válvula de escoamento, sifão e engate 
flexível cromado.
conj. 2,00               45,00             165,00          90,00                 330,00                420,00                    
15.5 Bacia sanitária com caixa acoplada CP 133 da Deca. un. 2,00               35,00             340,00          70,00                 680,00                750,00                    
15.6 Conjunto de ligação (Anel de vedação e engate flexível cromado). conj. 2,00               30,00             150,00          60,00                 300,00                360,00                    
15.7
Box de chuveiro, em vidro temperado incolor de 8,0mm, com 
porta de abrir.
m² 6,50               110,00          150,00          715,00               975,00                1.690,00                 
15.8 Maxi-Ducha Lorenzetti de 3800W, instalada. un. 2,00               25,00             150,00          50,00                 300,00                350,00                    
15.9 Rejuntamento ds cerâmicas. m² 29,50             5,00               5,50               147,50               162,25                309,75                    
SUBTOTAL 7.027,25                 
16.0 HALL's SOCIAL e SERVIÇO.
16.1
Fornecimento e assentamento de alisares de 20,0cm em granito 
Branco Itaúnas, nas portas dos elevadores com rebaixo para 
instalação das aduelas e polimento de espessura nas duas bordas, 
com uso de argamassa cola AC III.
m 24,50             20,00             59,00             490,00               1.445,50             1.935,50                 
16.2
Fornecimento e assentamento de aduelas de 12,0cm em granito 
Branco Itaúnas, nas portas dos elevadores  e polimento de 
espessura na borda, com uso de argamassa cola AC III.
m 20,50             20,00             30,00             410,00               615,00                1.025,00                 
16.3
Fornecimento e assentamento de alisares de 20,0cm em granito 
Branco Itaúnas, nas portas corta-fogo e polimento de espessura 
nas duas bordas, com uso de argamassa cola AC III.
m 11,60             20,00             51,00             232,00               591,60                823,60                    
16.4
Fornecimento e assentamento de rodapés de 20,0cm em granito 
Branco Itaúnas, com  polimento de espessura na borda, com uso 
de argamassa cola AC III.
m 35,00             20,00             36,00             700,00               1.260,00             1.960,00                 
16.5
Fornecimento e assentamento de moldura de 20,0cm, na faixa 
superior dos espelhos, em granito Branco Itaúnas, nas portas 
corta-fogo e polimento de espessura nas duas bordas, com uso 
de argamassa cola AC III.
m 5,60               20,00             51,00             112,00               285,60                397,60                    
16.6 Rebaixo nos alisares de elevador, para encaixe das aduelas. m 24,50             8,00               196,00               -                       196,00                    
16.7
Painel em coleção steps, diagramação (30,0X30,0)cm - Teca 
Natural
m² 4,20               35,00             120,00          147,00               504,00                651,00                    
16.8
Pintura em tinta acrílica texturizada na côr Marshmallow  SW 
7001 - Sherwin Willams. 
m² 65,00             10,00             11,50             650,00               747,50                1.397,50                 
16.9
Espelho cristal de 4,0mm, com bizotê e colado em MDF ancorado 
na parede..
m² 10,80             115,00          140,00          1.242,00           1.512,00             2.754,00                 
16.10 Rejuntamento do revestimento do painel. m² 4,20               5,00               5,50               21,00                 23,10                   44,10                       
16.11
Fornecimento e instalação de porta corta-fogo, com acabamento 
em aço escovado de (1,00X2,10)m
un. 2,00               500,00          1.000,00       1.000,00           2.000,00             3.000,00                 
SUBTOTAL 14.184,30               
17.0
AMBIENTES INTERNOS NÃO CONTEMPLADOS NOS DETALHES ( 
Administração, Salas da CEB, Depósitos ).
17.1
Rodapé de 20,0cm, em granito Branco Itaúnas com polimento em 
uma das bordas e uso de argamassa cola AC III.
m 10,50             20,00             43,00             210,00               451,50                661,50                    
17.2 Rodapé de 10,0 cm em cerâmica Eliane Cargo Plus White. m 22,10             20,00             8,00               442,00               176,80                618,80                    
17.3
Pintura em tinta acrílica texturizada na côr Marshmallow  SW 
7001 - Sherwin Willams. 
m² 77,50             10,00             11,50             775,00               891,25                1.666,25                 
17.4 Rejuntamento dos rodapés. m² 4,30               5,00               5,50               21,50                 23,65                   45,15                       




Fornecimento e instalação nos Hall's da Garagem de escaninho 
de (95,00X108,00X60,00)cm, em MDF ( Laminado a ser definido ), 
contendo 24,0 compartimentos com porta de abrir, com 
ferragens e fechaduras.
m² 2,10               600,00          900,00          1.260,00           1.890,00             3.150,00                 
SUBTOTAL 3.150,00                 
19.0 FORRO / GRANITO/GESSO ACARTONADO.
19.1
Fornecimento e instalação de granito Marron Brasil, 
acompanhando as modulações das fachadas, com  infraestrutura 
metálica para fixação no sistema de insert.
m² 64,00             140,00          169,00          8.960,00           10.816,00           19.776,00               
19.2 Polimento de espessura e viras. m 68,00             14,00             952,00               -                       952,00                    
19.3
Instalação de tabica metálica de (3,0X3,0)cm, nos perímetros do 
pilotís, pilares e elevações.
m 767,00          8,00               9,00               6.136,00           6.903,00             13.039,00               
19.4 Execução de forro de gesso acartonado. m² 834,00          28,00             38,00             23.352,00         31.692,00           55.044,00               
19.5 Execução de sanca, para detalhes em desnível do forro. m 228,00          14,00             10,00             3.192,00           2.280,00             5.472,00                 
19.6 Emassamento e pintura no teto, com tinta PVA, côr branco gelo. m² 767,00          10,00             11,50             7.670,00           8.820,50             16.490,50               
19.7
Aplicação de corpo de apoio e rejuntamento com poliuretano 
bicomponente.
m² 68,00             8,00                            12,00 544,00               816,00                1.360,00                 
SUBTOTAL 112.133,50            
20.0 LUMINOTECA.
20.1
Fornecimento e instalação de lampâdas tubolar flurescentes de 
32 W e acessórios.
un. 74,00             15,00             50,00             1.110,00           3.700,00             4.810,00                 
20.2
Fornecimento e instalação de luminárias - Revoluz Iluminação - 
ZURI RE - 1251 (ou similar), com duas lâmpadas fluorescentes 
compactas de 18W.
un. 25,00             25,00             130,00          625,00               3.250,00             3.875,00                 
20.3
Fornecimento e instalação de luminárias - Revoluz Iluminação - 
NURU RE - 1002 ( ou similar ), com uma lâmpada dicróica de 
50W.
un. 14,00             25,00             85,00             350,00               1.190,00             1.540,00                 
20.4
Fornecimento e instalação de luminárias - Itaim  Iluminação - 
Pérola 8021.1A1.100, 1XTC - TSE 15/20W, 115 D=233, D=196 ( ou 
similar ). 
un. 34,00             25,00             120,00          850,00               4.080,00             4.930,00                 
SUBTOTAL 15.155,00               
17.0 INFRA-ESTRUTURA HIDROSSANITÁRIA.
17.1
Furaçõa de laje, alimentando os pontos de àgua e vazão aos 
pontos de esgoto, com instalação das tubulações, metais e 
acessórios.
vb 1,00               3.500,00       4.200,00       3.500,00           4.200,00             7.700,00                 
SUBTOTAL 7.700,00                 
18.0 INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA.
18.1
Ponto de alimentação, quadros de distribuição com barramentos 
e dispositivos de segurança, instalação de eletrodutos, caixas de 
passagem,  fiação , pontos de luz, interruptores e tomadas.  
vb. 1,00               4.200,00       5.500,00       4.200,00           5.500,00             9.700,00                 
SUBTOTAL 9.700,00                 
19.0  LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÂO.
19.1 Limpeza  diària e permanente. mês 18,00             650,00          50,00             11.700,00         900,00                12.600,00               
19.2 Limpeza dos revestimentos. m² 5.120,00       1,20               0,80               6.144,00           4.096,00             10.240,00               
19.3 Desmobilização final vb. 1,00               500,00          600,00          500,00               600,00                1.100,00                 
SUBTOTAL 23.940,00               
20.0 SUBTOTAL  GERAL ( R$ ) 2.875.913,75         
21.0 BDI ( 24,9 % ) 716.102,52            
22.0 TOTAL GERAL + B.D.I  ( R$ ) 3.592.016,28         
 
